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CAPÍTULO 1. SUMARIO CON RESUMEN DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
A continuación se presenta un sumario de las conclusiones y recomendaciones 

operativas derivadas del proceso de evaluación intermedia del Programa de 

Iniciativa Comunitaria URBAN de San Sebastián-Pasaia (en adelante PIC URBAN 

de San Sebastián), detalladas en el capítulo 7 del presente informe. 

 

El resumen se divide en dos partes diferenciadas: en primer lugar, se presentan las 

principales conclusiones sobre la situación del Programa, así como los puntos 

fuertes y los puntos débiles detectados; en segundo lugar, se sintetizan las 

recomendaciones operativas del equipo evaluador, derivadas de las conclusiones 

anteriores y destinadas a contribuir a la mejora en la ejecución del PIC. 

 

El equipo evaluador subraya que el PIC URBAN objeto de examen y valoración en 

el presente informe de evaluación intermedia es el PIC URBAN de San Sebastián – 
Pasaia modificado, aprobado por la Comisión Europea a través de la decisión C 

(2003) 2963 de 8 de agosto. 

 

1.1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES  
 

• Conclusiones globales y por apartados 
 

El PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia es un programa muy ambicioso en 

términos de los objetivos que se propone alcanzar y de la estrategia implementada.  

 

El núcleo duro de las actuaciones del PIC corresponde a la creación de un área 

de nueva centralidad en el municipio de Pasaia, denominada La Herrera,  alrededor 

de la zona Portuaria. El resto de actuaciones del PIC tienen un carácter subsidiario 

en algunos casos, y accesorio en otros, lo que puede conllevar un cierto déficit en 

la coherencia global del Programa.  

 

La estrategia adoptada para la implementación del Programa ha consistido centrar 

los esfuerzos en el lanzamiento de las acciones de La Herrera como eje vertebrador 

del PIC. 
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En cuanto al ritmo de ejecución del PIC, teniendo en cuenta el volumen 

presupuestario que representan las acciones relativas a La Herrera, un aumento de 

los retrasos en su implementación puede implicar consecuencias notables en la 

ejecución financiera del Programa. 

 

A continuación, se presentan de forma sintética las principales conclusiones 

relativas a cada uno de los apartados del presente informe de evaluación. 

 

- Examen sobre la pertinencia y coherencia de la estrategia adoptada 

 

La calidad de los datos sobre la zona de intervención aportados por el equipo 

gestor, ha posibilitado realizar con plenas garantías de fiabilidad la revisión del 

planteamiento del análisis DAFO. Ello ha permitido confirmar la pertinencia de los 

objetivos y ejes estratégicos establecidos en la programación inicial. 

 

Las fortalezas y oportunidades detalladas en el DAFO han sido confirmadas en 

todos los casos y se han detectado potenciales oportunidades que  pueden 

relacionarse directamente con las diferentes actuaciones llevadas a cabo en el 

marco del PIC, al igual que las mejoras observadas respecto de las debilidades 

constatadas inicialmente. Asimismo, se ha identificado una tendencia al 

envejecimiento, que puede suponer una nueva amenaza. 

 

- Pertinencia de la cuantificación de objetivos, realizaciones y resultados 

 

El equipo evaluador considera que el sistema de indicadores establecido en el 

Complemento de Programa de San Sebastián - Pasaia (en adelante CdP), se 
ajusta a las necesidades de cuantificación de los objetivos y actuaciones previstas.  

 

En términos de reflejar la integración de los principios transversales, los 

indicadores muestran una notable debilidad en materia de igualdad de 
oportunidades. En cuanto al medio ambiente y al empleo, los resultados son más 

positivos, aunque se consigue reflejar mucho mejor el empleo que el medio 

ambiente.  
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- Fiabilidad del sistema de recogida de datos 

 

Los mecanismos puestos en marcha se ajustan a los requerimientos técnicos 

necesarios para garantizar un seguimiento adecuado de la ejecución física y del 

impacto del Programa. 

 

- Valoración de los niveles de ejecución física y financiera 

 

El nivel de ejecución física del PIC URBAN San Sebastián -Pasaia es medio, al 

tiempo que la ejecución financiera del mismo presenta un nivel alto. Los niveles de 

ejecución física y financiera se corresponden con las particularidades que 
afectan el avance de las situaciones enmarcadas en el Eje 1, mientras que las 

actuaciones enmarcadas en los Ejes 2 y 6 presentan un estado de avance nulo o 

prácticamente nulo. 

 

El ritmo de la ejecución del PIC URBAN de San Sebastián – Pasaia solamente 

podrá acelerarse de forma significativa en el momento en que las acciones 

vinculadas a la regeneración de la zona de La Herrera avancen, lo que depende 

de la resolución de los problemas de cesión del suelo por parte de la Autoridad de 

Pasaia y de la reubicación y/o desalojo de los actuales concesionados o autorizados 

en la zona a regenerar. 

 

- Análisis sobre la calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento 

 

La organización de las tareas de gestión, coordinación y seguimiento del 

Programa se ha establecido mediante un Convenio de Delegación firmado entre la 

Agencia URBAN Badia Berri y los agentes implicados en el desarrollo y ejecución 

del PIC URBAN. 

 

El equipo gestor ha asumido un papel de líder entre los múltiples agentes 
implicados en la ejecución del Programa. Asimismo, ha puesto en marcha un 

Sistema de Calidad para gestionar las tareas relativas a la ejecución y al control y 

seguimiento.  

 

 

 

 



 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN INTERMEDIA  
INTERVENCIÓN URBAN DE SAN SEBASTIÁN - PASAIA 
 

6

- Valoración del alcance del partenariado local 

 

En el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia se ha alcanzado un alto nivel de 

implicación ciudadana, especialmente en Pasaia alrededor de las acciones 

relativas a La Herrera. También se han puesto en marcha comisiones de 

participación ciudadana agrupadas alrededor de las diferentes actuaciones que se 

están llevando a cabo en el resto de municipios y barrios de la zona URBAN. Dicha 

participación ciudadana de características particulares se ha ido generando de 

manera relativamente espontánea. 

 

- Integración de las prioridades transversales de igualdad de oportunidades y 

respeto al medioambiente 

 

Del examen sobre la integración del principio de igualdad de oportunidades y 

de respeto al medio ambiente, se desprende que el PIC URBAN de San Sebastián 

- Pasaia ha contemplado suficientemente la aplicación de estos principios. 

 

- Valor añadido comunitario 

 

El PIC URBAN de San Sebastián – Pasaia es innovador desde una perspectiva 

territorial, puesto que abre la posibilidad de intervenir en la zona portuaria en la que 

no se había actuado anteriormente, y por la naturaleza de las actuaciones. 

 

Destaca la calidad del sistema diseñado por el equipo gestor en materia de control 

y seguimiento de la ejecución de las actuaciones, de la gestión presupuestaria y de 

los flujos financieros. En cuanto a los métodos de trabajo, es innovador el 

partenariado local generado alrededor del Programa, basado en la cooperación 

entre la Agencia URBAN Badia Berri y las asociaciones de vecinos y comerciantes.  

 

Otro factor de valor añadido del PIC URBAN es la complementariedad existente 

entre las actuaciones desarrolladas con otros proyectos financiados por las 

administraciones locales y regionales, así como el alto nivel de visibilidad del 

Programa entre la ciudadanía, generando grandes expectativas en su 

implementación. 
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• Puntos fuertes y puntos débiles 
 

En la implementación del Programa, el equipo evaluador ha detectado los puntos 

fuertes y los puntos débiles que se exponen a continuación: 

 
Puntos fuertes 

 

1. Implicación del equipo gestor del Programa en el impulso del mismo 

2. Claridad en la organización de los sistemas y procedimientos de control y 

gestión y de transmisión de la información financiera establecidos mediante un 

“Sistema de Calidad” adaptado a las características y necesidades del 

Programa 

3. Solidez del partenariado local articulado alrededor del Programa, conformado 

por un entramado de asociaciones de vecinos y de comerciantes que dan 

amplio soporte e impulso al mismo 

4. Valor añadido en términos de innovación y calidad en cuanto a la zona de 

intervención, los métodos de trabajo aplicados y la visibilidad del Programa 

entre la ciudadanía 

 
Puntos débiles 
 

1. Incertidumbre en cuanto a la resolución de los obstáculos a la puesta en 
marcha de las actuaciones que conforman el núcleo duro del Programa 

2. Falta de concreción de algunas actuaciones previstas 
3. Dificultades para el mantenimiento de la coherencia global del Programa en 

términos de contenidos de las acciones y de la ubicación territorial de las 
mismas 
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1.2. RECOMENDACIONES OPERATIVAS 

 

• Recomendaciones globales 

 

A nivel global, el equipo evaluador considera oportuno formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

- La intensificación, en la medida de lo posible, de los esfuerzos destinados al 

seguimiento de la ejecución de las actuaciones de menor entidad y al refuerzo 

de la integración entre ellas, considerando importante impulsar las acciones de 

desarrollo económico y de inclusión social. 

 

- La valoración de posibles actuaciones alternativas de desarrollo de la zona, 

teniendo en cuenta las restricciones de disponibilidad de suelo existentes.  
      

• Recomendaciones por apartados 
 

En la siguiente tabla se presentan las recomendaciones del equipo evaluador para 

cada apartado: 

 

Examen sobre la pertinencia y coherencia de la estrategia adoptada 

 

Continuidad en la implementación de las actuaciones previstas, vista la 

confirmación de la pertinencia de los objetivos y ejes estratégicos 

establecidos en la programación. 

 

Pertinencia de la cuantificación de objetivos, realizaciones y resultados 

 

Para reflejar la integración de los principios transversales, las 

recomendaciones son las siguientes: 

 

- Separación por sexo de los valores registrados para todos aquellos 

indicadores que deben de reflejar los efectos de las actuaciones sobre 

la igualdad de oportunidades. 
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- Inclusión de algún elemento con connotación ambiental en la 

definición de aquellos indicadores que deben de reflejar el impacto 

sobre el medio ambiente.  

- Incorporación de indicadores de “empleo creado” (desagregados por 

sexo) en aquellas medidas en las que sea necesario reflejar este 

elemento. 

 

Fiabilidad del sistema de recogida de datos 

 
Mantenimiento de los mecanismos de recogida de datos puestos en 

marcha. 

 

Valoración de los niveles de ejecución física y financiera 

 

Inicio de la ejecución de todas aquellas actuaciones que no dependan 

de la puesta en marcha de las acciones de La Herrera, de forma que se 

posibilite, como mínimo, el mantenimiento del ritmo de ejecución alcanzado 

hasta la fecha. 

 

Análisis sobre la calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento 

 

Mantenimiento del engranaje conformado por el conjunto de elementos 

reseñados, especialmente en lo referente a la implementación del Sistema 

de Calidad.  

 

Valoración del alcance del partenariado local 

 

- Formalización de las “comisiones de participación ciudadana” a 

través de mecanismos de participación que consoliden el proceso de 

reivindicación constructiva iniciado. 
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- Impulso en la implicación de un mayor número de agentes 

socioeconómicos en la ejecución de las actuaciones. 

 

Integración de las prioridades transversales de igualdad de oportunidades y 

respeto al medioambiente 

 

- Introducción de algunas mejoras para asegurar la integración del principio 
de igualdad de oportunidades, tales como la segmentación por sexo de 

los indicadores de ejecución física, la introducción de criterios específicos 

para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a equipamientos 

y actividades.  

 

- Apoyo de expertos en materia ambiental para reforzar la integración del 

principio de respeto al medio ambiente, y ajuste de algunos de los 

indicadores de ejecución física para asegurar que reflejan el efecto sobre 

el medio ambiente de todas las actuaciones que intervienen en este 

ámbito.  

 

Valor añadido comunitario 

 

Desarrollo de las acciones de comunicación dirigidas a reforzar la 

colaboración de agentes especializados en distintos ámbitos del 

Programa. 
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CAPÍTULO 2. RESULTADOS DEL EXAMEN SOBRE LA PERTINENCIA Y 

COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA ADOPTADA 

 

En este capítulo se revisa la pertinencia y la coherencia de la estrategia articulada 

en el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia a partir del examen del análisis de la 

matriz DAFO incluida en el PIC. 

 

Para ello, en primer lugar, se examina el estado de cada uno de los apartados del 

"Análisis socioeconómico de la zona URBAN" incluido en el PIC a partir de los 

últimos datos disponibles a nivel local. Los datos necesarios para la valoración de la 

evolución del contexto en la Comunidad Autónoma, provincial y de la zona de 

intervención URBAN se han recopilado a través de fuentes estadísticas nacionales y 

autonómicas, tales como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto 

Nacional de Empleo (INEM) y el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), así como de 

fuentes de información locales, por ejemplo de los Ayuntamientos de San Sebastián, 

Lezo, Errenteria y Pasaia. A nivel de la zona URBAN, los datos han sido 

proporcionados por los gestores del Programa. 

 

Cabe mencionar que los datos relativos al análisis de la situación socioeconómica, 

se encuentran de por sí muy actualizadas, dado que la última versión del PIC fue 

redactada en el año 2003. 

 

En segundo lugar, se revisa el planteamiento del análisis DAFO a la luz de los 

resultados del análisis de las variables socioeconómicas, ambientales, etc. de la 

zona de intervención.  

 

Finalmente, se valora la pertinencia de los objetivos establecidos y la estrategia 

adoptada en el PIC.   

 

2.1. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE CADA UNO DE LOS APARTADOS DEL 

"ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA URBAN" 

 

A continuación se procede a realizar una revisión de los distintos apartados que 

componen el "Análisis socioeconómico de la zona URBAN" siguiendo la estructura 

contenida en el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia. 
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a) Población 

 

Dada la imposibilidad de recabar información actualizada a 2003, referente a la 

zona URBAN segmentada por barrios, se analiza la evolución de las subzonas de 

intervención correspondientes a los 4 municipios que la integran: San Sebastián, 

Pasaia, Errenteria y Lezo.  

 

Los datos de población del cuadro adjunto han sido aportados por la Agencia 

URBAN Badia Berri, que ha utilizado la información original del Padrón Municipal 

de Habitantes de 1996 (01/05/1996) y 2001 (01/11/2001), suministrados por 

EUSTAT.  

 

Subzonas de intervención 1996 2001 Variación 

ZONA URBAN SAN SEBASTIÁN ESTE  
              

19.414   
               

19.575   0,83% 

ZONA URBAN PASAIA 
                

9.773   
                 

9.017   -7,73% 

ZONA URBAN ERRENTERIA 
                

7.933   
                 

7.645   -3,63% 

ZONA URBAN LEZO 
                

3.452   
                 

3.473   0,61% 

TOTAL 
              

40.572   
               

39.710   -2,12% 
ZONA METROPOLITANA DE SAN 
SEBASTIÁN 239.624 238.397 -0,51% 
GUIPUZCOA 676.208 673.563 -0,39% 

     FUENTE: Oficina URBAN San Sebastián-Pasaia (Datos obtenidos en EUSTAT) 

 

El número de habitantes ha disminuido muy ligeramente en la provincia y el área 

metropolitana de San Sebastián, siendo esta disminución mucho más acusada en 

la zona de intervención. En este ámbito destacan Pasaia y Errenteria, con una 

importante disminución.  

 

Según las fuentes estadísticas disponibles a nivel municipal y utilizando datos a 

fecha de 1 de enero de cada año, los datos del Instituto Nacional de Estadística 

confirman lo señalado anteriormente, como puede observarse en el cuadro 

adjunto: 
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Evolución en el número de habitantes 

Año Área 
geográfica 1999 2001 2002 

Variación 
1999-2001 

Variación 
2001-2002 

Saldo 
migratorio 
2001-02 

Pasaia 17.056 16.557 16.337 -2,93% -1,33% -188 
Errentería 39.189 38.903 38.697 -0,73% -0,53% -284 
Lezo 5.829 5.853 5.928 0,41% 1,28% 39 
San 
Sebastián 179.208 181.064 181.700 1,04% 0,35% 480 

Guipúzcoa 677.275 680.069 682.977 0,41% 0,43% 102 

FUENTE: Oficina URBAN San Sebastián-Pasaia. 

 

Como se observa a continuación, la edad media poblacional se ha incrementado 

en todos los casos, mostrando un envejecimiento de la población. 

 

 Situación demográfica en 1999  Situación demográfica en 2002 

 Habitantes 
>65 años 

Índice 
Vejez 

Edad media 
poblacional 

Habitantes 
>65 años 

Índice 
Vejez 

Edad media 
poblacional 

Pasaia 3.092 17,9 41,1 3.324 19,8 42 
Errenteria 5.667 14,4 39,6 6.119 15,6 40,3 
Lezo 660 11,4 36,5 696 12,0 37,3 
Donostia 33.701 18,9 41,9 33.984 18,9 41,7 
Guipúzcoa 111.415 16,5 40,2 116.017 17,1 40,6 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del PIC San Sebastián-Pasaia, 

Anuario Social de “la Caixa”. Años 2000 y 2003 . 

 

A través del Padrón municipal, se puede obtener la composición de la población 

por grupos de edad, los datos confirman la tendencia al envejecimiento 

observada en el punto anterior. 

 

Evolución de la población por edades 

 Año 1999 Año 2002 

Edad Edad 
 

0-19 20-64 +65 0-19 20-64 +65 

Lezo 22% 66% 12% 19% 68% 12% 
Errenteria 17% 68% 15% 16% 68% 17% 

Pasaia 16% 65% 19% 16% 63% 21% 

Donostia-San 
Sebastián 

18% 63% 19% 17% 64% 19% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del INE (Padrón municipal  de los 

años 1999 y 2002) 
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b) Nivel educativo 

 

El Censo de 2001 proporciona datos sobre el nivel de formación de la población 

mayor de 16 años de los diferentes municipios. Los niveles de habitantes 

analfabetos o sin estudios presentan en todos los casos valores inferiores a la 

media española. En el caso de la enseñanza universitaria, sólo San Sebastián 

presenta un nivel superior a la media de Guipúzcoa, y el resto de municipios 

muestra niveles inferiores a la Provincia y al conjunto de España. 

 

Nivel de formación de los habitantes mayores de 16 años 
 Número de 

habitantes 
Analfa-
betos 

Sin 
estudios 

Primer 
grado 

Secundaria
-Bachiller-

FP 

Enseñanza 
Universitaria 

Donostia 153.569 0,60% 5,80% 20,20% 49,30% 24,20% 
Errentería 33.609 1,80% 12,40% 23,60% 52,60% 9,60% 
Lezo 4.962 0,80% 5% 26,70% 57,80% 9,70% 
Pasaia 13.916 1,80% 10,40% 24,90% 54,80% 8,10% 
Guipúzcoa 578.281 0,90% 7% 24,10% 52,20% 15,60% 
País Vasco 1.801.067 1% 6,70% 22,60% 53,30% 16,30% 
España 34.241.501 2,60% 12,90% 23,30% 48,00% 13,30% 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Censo 2001. 

 

c) Mercado de trabajo 

 

Según los datos facilitados por el gestor del Programa URBAN San Sebastián - 

Pasaia, el comportamiento de la tasa de paro ha sido similar en las diferentes 

áreas de la zona URBAN. A excepción de Lezo, se produce una disminución de 

la tasa de paro en el año 2002. La tasa de paro aumenta de nuevo en el año 

2003, a excepción de San Sebastián, alcanzando niveles superiores a los de 

2001 en Pasaia y Lezo. 

 Tasa de paro 

 2º Trimestre 2001 2º Trimestre 2002 2º Trimestre 2003 

Errentería 8,21% 7,95% 8,15% 

Pasaia 8,48% 7,78% 8,76% 

Lezo 6,58% 7,36% 7,66% 

Donostia 7,01% 6,83% 6,73% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la intervención URBAN - San 

Sebastián. 
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Según los datos proporcionados por el equipo gestor, el paro en la zona URBAN 

es sistemáticamente mayor entre las mujeres. En la siguiente tabla desagregada 

por edades, puede observarse como entre la población menor de 20 años la 

situación se invierte y la tasa de paro es siempre mayor entre los hombres 

menores de 20 años.  

 

Al estudiar el nivel de paro por sectores, se observa que es el sector servicios el 

que presenta mayor nivel de parados. Tanto Lezo como Errenteria y Pasaia 

presentan un nivel de paro mayor que la media de San Sebastián en el sector de 

la construcción. El nivel de parados en la agricultura en Errenteria y Pasaia es 

también superior a la media. 

 

Tasa de paro segregada por sexo. Datos del 2º trimestre de 2003  

 Total parados Hombres Mujeres 

Errenteria 284 44,72% 55,28% 
Pasaia 333 46,25% 53,75% 
Lezo 123 42,28% 57,72% 
Donostia 588 42,18% 57,82% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la intervención URBAN de San 

Sebastián-Pasaia. 

 

Paro registrado por sectores en septiembre de 2003  
Total Hombres (%) Mujeres(%) Sectores(%) 

 
 <25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45 Agri- 

cultura 
Industri
a 

Cons- 
trucción 

Servicio
s 

Sin 
empleo 
anterior 

Lezo 215 8,37 21,40 13,02 3,72 32,56 20,93  22,79 7,91 63,72 5,58 

Errenteria 1.458 6,45 21,81 16,39 5,62 27,71 22,02 1,10 22,15 10,22 61,39 5,14 

Pasaia 619 3,72 26,01 18,58 4,85 25,53 21,32 3,39 20,03 9,69 61,55 5,33 

Guipúzcoa 20.775 5,57 20,06 13,81 5,75 33,07 21,73 0,72 24,57 6,87 59,14 8,69 

San 
Sebastián 10.637 5,05 21,53 15,72 4,75 30,02 22,94 0,89 19,46 7,40 63,88 8,37 

C.A. de 
Euskadi 72.512 5,67 19,71 15,36 6,12 33,26 19,87 0,71 20,41 7,93 58,64 12,30 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través del Instituto Vasco de 

Estadística. 
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d) Distribución y localización de la actividad económica 

 

Tal como muestran los datos referidos a los establecimientos existentes en los 

diferentes niveles territoriales según el sector de actividad en 2002, destaca la 

amplia oferta del sector servicios. Tanto en Pasaia como en Errenteria, el comercio, 

la hostelería y los transportes presentan un porcentaje superior a la media de 

Guipúzcoa. En el sector de la construcción, los tres municipios muestran 

porcentajes superiores a la media aunque, como se ha observado en el punto 

anterior, la tasa de paro es también mayor. Destaca el porcentaje de empresas 

dedicadas a la industria y a la energía que se sitúan en Lezo, municipio con el 

mayor índice de paro en este sector. 

 

Distribución y localización de la actividad económica 

 Total Empleo 
Industria y 

energía Construcción 
Comercio , 
hostelería y 
transportes 

Banca, seguros 
y serv. a 

empresas 

Otras 
actividades 
de servicios 

Lezo 642 3.079 21,18% 24,92% 37,69% 9,19% 7,01% 

Pasaia 1.361 3.947 6,61% 20,28% 49,30% 10,87% 12,93% 

Errenteria 2.789 7.617 5,63% 26,39% 43,42% 10,51% 14,06% 

San Sebastián 31.039 126.105 7,30% 14,76% 41,04% 21,24% 15,67% 

Guipúzcoa 61.145 266.117 9,90% 14,69% 42,54% 17,48% 15,40% 

C.A. de Euskadi 170.479 788.663 8,99% 13,09% 44,90% 18,26% 14,75% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Vasco de Estadística. 

 

e) Sociedad de la información 

 

El Gobierno Vasco ha llevado a cabo un programa denominado “Konekta Zaitez”, 

destinado tanto a particulares como a empresas, a través del que subvenciona la 

compra de ordenadores a todas aquellas personas que lo soliciten. En relación con 

este programa, se dispone de datos a nivel de cada municipio que se adjuntan en la 

siguiente tabla.  

 

Se observa que los colectivos que han resultado más beneficiados por las ayudas 

ofrecidas por el Gobierno Vasco han sido personas de entre 25 y 44 años y 

principalmente varones. Cabe subrayar que la actuación de habilitación y dotación 

de un centro cívico basado en el uso de las NTIC para el desarrollo de actividades 

formativas y culturales para el barrio de Larratxo – Altza, enmarcada en la medida 

1.2., está implicando la adquisición de capacidades informáticas por parte de 

personas pertenecientes a colectivos de parados de larga duración, mujeres, 

personas mayores, etc. y, por lo tanto, facilitando su acceso a las NTICs.  
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En este sentido, también se prevé llevar a cabo en la medida 6.1. dos actuaciones 

destinadas a fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información: la 

promoción de empresas vinculadas a las NTIC y el proyecto de promoción de la 

cooperación empresarial a través de las NTIC.  

 

Datos del Programa de Konekta Zaitez 
 Total Sexo Edad 

  Varones Mujeres 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 

Tasa de 
compra  
(0/00) 

Lezo 208 58,65% 41,35% 17,31% 34,62% 27,40% 16,83% 3,85%   58,65% 
Pasaia 556 59,53% 40,47% 16,19% 33,63% 27,52% 15,11% 5,22% 2,34% 59,53% 
Errenteria 1.586 62,11% 37,89% 15,70% 34,68% 26,36% 16,08% 5,80% 1,39% 62,11% 
Donostia-San 
Sebastián 

8.959 60,51% 39,49% 11,85% 26,49% 27,88% 20,94% 8,54% 4,30% 60,51% 

Gipuzkoa 27.106 61,23% 38,77% 12,90% 29,07% 29,06% 19,29% 6,74% 2,94% 61,23% 
Euskal AE / 
C.A. de 
Euskadi 

88.373 62,65% 37,35% 12,44% 28,50% 29,75% 19,51% 6,70% 3,09% 62,65% 

Area 
metropolitana 

11.309 60,65% 39,35% 12,71% 28,14% 27,64% 19,90% 7,91% 3,71% 60,65% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el equipo gestor del Programa 

URBAN San Sebastián-Pasaia (datos obtenidos a través de EUSTAT (Año 2003) 

 

f) Situación medioambiental de la zona URBAN 

 

En términos de indicadores medioambientales no existen variaciones respecto a los 

datos señalados en el PIC, aunque diferentes actuaciones ya realizadas inciden de 

manera positiva en el medio ambiente de la zona URBAN. Concretamente se trata 

de las siguientes: 

 

- Adecuación de la N-1 y sus accesos como paseo urbano en Errentería. 

- Programa de regeneración de Plazas, en la plaza de Bidebieta. 

- Programa de espacios verdes, en Larratxo-Alza. 

  

El examen de la estadística relativa a parque de vehículos muestra un incremento 

en el número de vehículos inferior a la media de Guipúzcoa tanto en Pasaia como 

en Errenteria, aunque en Lezo el incremento es mayor. El aumento en el número de 

vehículos incide directamente en el medio ambiente de la zona en cuanto al 

aumento de las emisiones de CO2. 
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Parque de vehículos 

Año 2002 Año 2003  

Nº de 
vehículos 

 
Vehículos por 
cada 100 hab. 

 

Nº de 
vehículos 

 
Vehículos por 
cada 100 hab. 

 

Incremento en 
el nº de 

vehículos 

Pasaia       7.260          43,85           7.420        45,42     2,20% 
Errenteria     17.291          44,45         17.807        46,02     2,98% 
Lezo       3.101          52,98           3.264    55,06     5,25% 
San Sebastián     96.378          53,23         98.984        54,48     2,70% 
Guipúzcoa    352.767          51,87        364.175        53,32     3,23% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Anuario Económico de “la Caixa”. 

Años 2002 y 2003. 

 

g) Descripción de los servicios que ofrecen los Ayuntamientos 

 

Según el PIC, la dotación de servicios sociales en los barrios de intervención del 

Programa URBAN es comparativamente menor que en el resto del Área 

metropolitana, y sin embargo, es en estos barrios donde se encuentra una mayor 

densidad de la problemática social. Según la entrevista mantenida con el equipo 

gestor del Programa, esta situación sigue dándose con la misma intensidad.  

 

En este sentido, la actuación 3.1.1. relativa al trabajo con colectivos en riesgo de 

exclusión social (Programa de Apoyo a la reinserción socio-laboral), puede 

permitir incrementar la inserción laboral de estos colectivos, disminuyendo así la 

problemática social existente. 

 

2.2. REVISIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL ANÁLISIS DAFO 
 

A partir de la actualización de los datos socioeconómicos referentes a los distintos 

apartados del “Análisis de la zona URBAN” contenidos en el PIC, se procede al 

examen del planteamiento del análisis DAFO que fundamenta los objetivos y 

estrategias adoptadas en el Programa.  

 

Así, en el siguiente cuadro que reproduce el DAFO incluido en el PIC, se realiza una 

valoración de las distintas variables, teniendo en cuenta los datos presentados en el 

apartado 2.1. y la información cualitativa recogida a través de las entrevistas 

mantenidas con el equipo gestor. 
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El símbolo √ indica la validez y actualidad de la variable valorada, mientras que el 

símbolo X indica un cambio o la eliminación de la misma. Asimismo, se realiza la 

correspondiente valoración y comentario de aquellos elementos destacables que 

pueden influir en los objetivos establecidos en la Programación. 

 

Tal y como se ha constatado en el apartado anterior, el análisis de la situación 
socioeconómica contenido en el PIC URBAN de San Sebastián-Pasaia se halla 

muy actualizado, puesto que la última versión del mismo fue redactada en junio de 

2003. Por ello, es de esperar que apenas se observen variaciones en las variables 

incluidas en el DAFO. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
 
• Problemas económicos y sociales: 

- Fuerte declive demográfico en la zona a 
partir de los años 70 derivado de la crisis 
industrial. Entre 1975 y 1996 el número de 
habitantes desciende un 15% 
aproximadamente. La evolución 
demográfica reciente continúa en la misma 
línea. 
- Número elevado de inmigrantes. 
- Reducción de la oferta de empleo durante 
los últimos años por parte de las principales 
grandes empresas de la comarca que han 
entrado en declive con la destrucción de 
empleo correspondiente. Destaca el cierre 
de Aceros Corrugados y Fagor-Victorio 
Luzuriaga y la difícil situación por la que 
atraviesan el sector de astilleros y la 
empresa Papelera Española, la de mayor 
empleo en la zona. 
- Tasa de paro sensiblemente superior a la 
media guipuzcoana y con una tasa de paro 
femenina bastante mayor que la masculina 
así como una especial preocupación por la 
incidencia del desempleo entre los jóvenes,  
parados de larga duración y personas 
menos cualificacadas. 
- Alto nivel de pobreza y exclusión. 
- Bajo nivel educativo. 
- Nivel elevado de criminalidad y 
delincuencia. 

• Problemas urbanos: espacio urbano 
continuo de fuerte concentración industrial, 
grandes infraestructuras y áreas urbanas 
en declive, altas densidades demográficas, 
dificultades topográficas, fuerte entramado 
infraestructural, yuxtaposición de 
infraestructuras portuarias y ferroviarias 
con tejidos residenciales. 

• Problemas ambientales: deterioro 
ambiental, contaminación y degradación 
urbana. 

• Problemas de competencias: está 
localizado en un continuo urbano 
correspondientes a varios municipios, por 
tanto, con divisiones municipales y repartos 
competenciales, lo que dificulta la 
resolución de los problemas por los cauces 
convencionales. 

 
√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
• La complejidad administrativa y el 

carácter supramunicipal del territorio 
dificultan las intervenciones de 
transformación. Todas las actuaciones 
requieren para su puesta en práctica el 
impulso coordinado de diferentes 
Administraciones Públicas. 

• Escasa presencia de los sectores 
emergentes (informática, 
telecomunicación, robótica, material 
médico quirúrgico, etc.) 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
• Ubicación estratégica como puerta entre 

Francia y España y cruce de grandes 
corredores (Madrid-Paris y Cornisa 
Cantábrica-Eje del Ebro). Se integra 
también en el eje San Sebastián-Bayona, 
zona objeto de otros programas 
comunitarios transfronterizos. Constituye la 
primera imagen urbana importante que 
nuestro país ofrece al exterior. 

• El área metropolitana de San Sebastián 
constituye uno de los tres nodos del 
Sistema Polinuclear Vasco de capitales y 
constituye un elemento básico de 
dinamismo económico y desarrollo social 
de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Es asimismo la segunda 
concentración urbana de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

• Importante papel como área urbana 
estructurante del territorio. Ocupa una 
posición de gran centralidad, la ubicación 
supramunicipal posibilita mayor visibilidad e 
impacto positivo de actuaciones y cualquier 
intervención en este ámbito tiene gran 
incidencia sobre espacios colindantes.  

• El área URBAN tiene grandes posibilidades 
para configurarse como un gran nodo de 
centralidad regional debido a las 
infraestructuras de comunicaciones 
disponibles y planeadas: 
- Conexiones a través de ferrocarril de alta 
velocidad. 
- Conexiones a través de carretera de alta 
capacidad entre Francia y con Bilbao y 
Vitoria. 
- Autovía con Navarra y con el eje del Ebro. 
- Presencia del Puerto. 
- La presencia del Puerto de Pasaia, un 
enclave con capacidad potencial de 
revitalización de la economía de la zona. 
- Ventajas comparativas importantes para 
el fortalecimiento de la actividad terciaria y 
compatibilizarlo con el desarrollo de las 
actividades productivas industriales. 
- Potencialidades de desarrollo turístico 
tanto por lo que se refiere a turismo 
naturalístico como de estancias cortas 
aprovechando los atractivos naturales y 
turísticos de la zona. 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

 
• Euskadi pretende configurar un Nodo de 

Centralidad Europeo basado en una 
articulación del territorio sobre un Sistema 
Polinuclear Vasco de Capitales 
sólidamente conectado y dotado de altos 
niveles de servicios y calidad ambiental. 
Todo ello con el objetivo de constituir una 
auténtica “rótula” entre el Atlántico y los 
espacios más dinámicos de Europa. 

• Las directrices de ordenación territorial 
del País Vasco subrayan la necesidad de 
intervenir sobre esta área con la máxima 
prioridad y para ello han definido el 
Programa Estratégico de Renovación 
Urbana. 

• El Parlamento Vasco ha declarado a la 
Bahía de Pasaia como una de las dos 
zonas de intervención prioritaria en 
diferentes programas y políticas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Las principales instituciones con 
incidencia sobre este territorio avalan y 
respaldan las actuaciones y están 
dispuestas a comprometer recursos 
económicos y apoyos de distinto tipo. Se 
trata, además, de instituciones de distinto 
rango administrativo y con 
responsabilidades complementarias 
entorno al urbanismo e infraestructuras, el 
desarrollo económico y los aspectos 
sociales. 

• La reactivación económica del País 
Vasco requiere la recuperación de los 
polos de deterioro económico y urbano. 
Es necesario llevar a cabo una importante 
renovación territorial y urbana asociada a 
la necesaria reconversión del aparato 
productivo. La competitividad del País 
Vasco en el contexto europeo requiere 
mejorar la calidad ambiental y urbana de 
su territorio, especialmente en aquellas 
zonas más castigadas por la crisis 
industrial. 

• Existencia de un consenso generalizado 
ante la necesidad de actuar sobre el 
espacio URBAN por parte de los 
principales colectivos, instituciones y 
agentes sociales de la zona. 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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De entre las debilidades identificadas en el PIC, se detectan cambios en los 

siguientes casos:  

 

• Disminución de la tasa de paro en algunos de los municipios en los que se 

sitúa la zona URBAN. 

 

• Mejora de la situación medioambiental y de los problemas de degradación 
urbana de la Zona URBAN. 

 

• Aumento en el uso de las nuevas tecnologías entre los particulares y los 

profesionales/empresas de la zona, resultado del programa “Konekta Zaitez” del 

Gobierno vasco. 

 

Las fortalezas y oportunidades detalladas por el PIC se confirman en todos los 

casos y se añaden nuevas oportunidades:  

 

• Aumento en el número de habitantes en San Sebastián Este y en Lezo, 

subzonas de intervención dentro de la Zona URBAN. 

 

• La mejora de la comunicación en Errenteria, mediante la adecuación de la N-

1 puede significar una oportunidad para el municipio, puesto que se está 

mejorando el acceso peatonal a la población.  

 

• Aumento en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

De los datos obtenidos para la actualización del DAFO se identifica una nueva 

amenaza para la Zona:  

 

• El aumento de la edad media poblacional entre los años 1999 y 2003 en los 

municipios de Pasaia, Errenteria y Lezo. A pesar de que los datos no se 

corresponden exactamente con la zona URBAN, ya que se refieren a la totalidad 

del municipio, se pueden hacer extensivos a ésta. La tendencia al 

envejecimiento se produce al mismo tiempo que se observa una disminución 
en el número de habitantes, especialmente en Pasaia y Errenteria. 
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2.3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS  

 

A partir de la confirmación de la actualidad y por lo tanto de la validez del análisis 

DAFO contenido en el PIC, el equipo evaluador procede, en este apartado, a la 

valoración de la pertinencia de los objetivos y estrategias establecidas en el 

Programa.  

 

Este análisis se lleva a cabo a través de la elaboración de un cuadro comparativo 

que recoge la coherencia interna del Programa. Así, se incluyen los elementos 

relativos a la situación de partida, la estrategia puesta en marcha y los objetivos 

específicos de los ejes prioritarios escogidos en el proceso de Programación. 

 

 
 

Tal como se refleja en el cuadro, los resultados de la actualización de la 
situación de partida definida en el PIC URBAN de San Sebastián-Pasaia 

permiten confirmar la pertinencia de los objetivos y ejes estratégicos 

establecidos en la programación inicial.  

 

Como se ha resaltado en el análisis DAFO llevado a cabo en el punto anterior, se 

aprecian pocos cambios respecto la situación que se muestra en el PIC, aunque se 

observa una relación entre algunas actuaciones llevadas a cabo hasta este 

momento en el marco del PIC y algunas de las mejoras detectadas respecto a la 

situación de partida. 
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• Con el objetivo de mejorar los problemas urbanísticos de la zona, se está 

llevando a cabo acciones de rehabilitación urbana a través de diferentes 

actuaciones enmarcadas en el Eje 1. 

 

• La carencia de zonas verdes está empezando a ser paliada a través de la 

actuación 1.1.6. (Programa de espacios verdes) que se encuentra enmarcada en 

el Eje 1 y que se ha llevado a cabo en Larratxo-Alza. En el marco de este Eje y 

con la finalidad de lograr el primero de los objetivos establecidos, también se han 

llevado a cabo las obras de adecuación de la N-1 y sus accesos como paseo 

urbano en Errenteria y el programa de regeneración de plazas en Bidebieta.  

 

• La actuación del Programa de Apoyo a la reinserción socio-laboral (Eje 3) 

que tiene como finalidad mejorar la capacidad de inserción profesional de los 

colectivos desfavorecidos, especialmente de las mujeres, está mejorando la 

empleabilidad de las participantes, lo que debería contribuir a disminuir las 

elevadas tasas de desempleo existentes en la zona entre el colectivo femenino. 

Este proyecto, implementado directamente por la Sociedad Oarsoaldea, está 

ejecutado en una tercera parte y se prevé que se mantenga hasta el final del PIC 

URBAN. En 2001 se realizó un estudio sobre los colectivos objetivo y en 2002 se 

inició el trabajo con usuarios. Oarsoaldea ha abierto una oficina de empleo en 

Errenteria y trabaja en coordinación con los servicios sociales de los 

ayuntamientos de Pasaia, Errenteria y Lezo. El objetivo del programa es trabajar 

la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos a través del desarrollo de 

planes personalizados de inserción y del trabajo en red con un número creciente 

de empresas colaboradoras (en la actualidad son 19). Por el momento, 133 

usuarios han participado en los itinerarios de inserción, entre los que 54 se han 

insertado laboralmente por un periodo superior a 6 meses. El equipo de trabajo 

está integrado por 7 técnicos especialistas y está cofinanciado por el PIC 

URBAN.  

 

• Por último, cumpliendo con el objetivo de combatir el desempleo mediante la 

formación en Nuevas Tecnologías de la Información dirigidas a mujeres, 

parados de larga duración y otros colectivos con especiales dificultades de 

acceso al mercado de trabajo, se ha puesto en funcionamiento Larratxonet, un 

Centro Cívico basado en el uso de las NTIC que se enmarca en el Eje 1. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DEL EXAMEN SOBRE LA PERTINENCIA DE LA 

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS, REALIZACIONES Y RESULTADOS Y LA 

FIABILIDAD DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

El análisis desarrollado en este capítulo se centra básicamente en determinar la 

pertinencia y la fiabilidad tanto de los indicadores establecidos en el CdP, como de 

los sistemas de recogida de datos con los que se ha dotado el gestor del Programa 

para las tareas de seguimiento y evaluación de la intervención. 

 

3.1. REVISIÓN DE LOS INDICADORES PREVISTOS EN EL CdP 

 

En este punto el equipo evaluador procede a revisar la pertinencia de los 31 

indicadores establecidos en el CdP para el seguimiento de la ejecución física del 

PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia en términos de la cuantificación de los 

objetivos del Programa y de las actuaciones previstas en el CdP.  

 

• Pertinencia de los indicadores establecidos en el CdP 

 

El equipo evaluador valora, por un lado, la pertinencia de los indicadores 

establecidos para la cuantificación de la realización, resultados e impactos de las 

actuaciones. Por otro lado, estudia, en función de la naturaleza de los objetivos y las 

actuaciones previstas, la relevancia de medir las prioridades horizontales de 

Igualdad de Oportunidades, Medio Ambiente y Estrategia Europea para el Empleo a 

través de los indicadores, así como la adecuación de los mismos para efectuar su 

medición.  
 

En este caso, el equipo evaluador no refleja propuestas de cambio en los 

indicadores formuladas por el gestor del PIC en relación a modificaciones en los 

valores previstos, introducción de nuevos indicadores, etc., puesto que la reciente 

redacción del CdP ha permitido al equipo gestor introducir directamente en el 
sistema de indicadores todos aquellos cambios que tenía previstos.  

 

Para la elaboración de la tabla que se adjunta a continuación, el equipo evaluador 

ha partido de los objetivos, actuaciones e indicadores establecidos en el CdP y de 

las informaciones proporcionadas por los gestores del PIC URBAN de San 

Sebastián - Pasaia en el transcurso de la entrevista mantenida el 23 de octubre de 
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2003. Por otra parte, se ha utilizado documentación técnica y normativa de 

referencia relativa a la integración de los principios de igualdad de oportunidades y 

de respeto al medio ambiente y de la aplicación de la Estrategia Europea para el 

Empleo a nivel local1.  

 

Los criterios utilizados por el equipo evaluador (que figuran en la columna titulada 

“Revisión del indicador”2) para la valoración de la pertinencia y adecuación de 

los indicadores respecto de los objetivos del eje en el que se enmarcan las 

actuaciones previstas son los siguientes: 

  

• Cuantificación: se valora la pertinencia o no pertinencia del indicador para 

medir la realización, el resultado o el impacto de las actuaciones previstas. En 

aquellos casos en los que el indicador no se adecúa a la realidad de la 

actuación, el equipo evaluador realiza una propuesta de mejora que puede 

referirse al valor previsto, a la definición del indicador, etc., según la 

inadecuación detectada. 

 

• Igualdad de Oportunidades (I/O): se estudia, en función de la naturaleza de los 

objetivos y las actuaciones previstas, la relevancia de medir la igualdad de 

oportunidades. Si es relevante efectuar dicha medición, se determina si el 

indicador establecido permite reflejar los efectos de la actuación sobre este 

principio. Si no los refleja por su definición, forma de medición, etc. se realiza 

una propuesta de mejora, por ejemplo la segregación de los valores recogidos 

por sexo, etc. 

 

• Medio Ambiente (MA): se estudia, en función de la naturaleza de los objetivos y 

actuaciones previstas, la relevancia de medir la integración del respeto al medio 

ambiente. Si es relevante efectuar dicha medición, se determina si el indicador 

establecido permite reflejar la integración de este principio en las actuaciones 

                                            
1
Para el estudio de la integración de los tres principios en los diferentes indicadores, se ha analizado diferente material técnico 

y normativo adoptado por la normativa comunitaria y también incluido en guías específicas. El estudio de la integración del 
principio de igualdad de oportunidades se ha realizado de acuerdo con la Estrategia Europea para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2001-2005) y los Principios contenidos en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres (2003-2006), aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de marzo de 2003. En cuanto a la 
integración del principio de medio ambiente, se ha tomado como referencia el “Marco de actuación para el Desarrollo 
Sostenible de la Unión Europea” y el “Plan de Desarrollo Regional 2000-2006”, donde se identifican los aspectos ambientales 
en relación con los usos del suelo, la gestión ambiental, la formación ambiental y el patrimonio. Por último, el estudios sobre la 
integración del principio en materia de empleo se ha realizado en base a lo establecido por la “Estrategia Europea para el 
empleo”, que fija la obligación para los órganos ejecutores de declarar la proporción de empleo femenino generado como 
consecuencia de las actuaciones cofinanciadas.  
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que se llevan a cabo. Si no se refleja, se realiza una propuesta de mejora, por 

ejemplo el ajuste de la definición, etc.       

 

• Estrategia Europea para el Empleo (E): se estudia, en función de la naturaleza 

de los objetivos y actuaciones previstos, la relevancia de medir el efecto de la 

intervención sobre el empleo respecto de los objetivos y las actuaciones 

previstas. Si es relevante efectuar dicha medición, se determina si el indicador 

establecido permite reflejar los efectos de la actuación en este ámbito. Si no los 

refleja, se realiza una propuesta de mejora. 

 

La utilización de estos criterios de valoración permite determinar al equipo evaluador 

en qué medida los indicadores establecidos en el CdP cuantifican adecuadamente 

las actuaciones que se han llevado a cabo, y hasta qué punto están presentes los 

principios de igualdad de oportunidades, respeto al medio ambiente y empleo en el 

propio sistema de seguimiento del PIC. 

 

La valoración de los indicadores en términos de la medición de las prioridades 

horizontales, se expresa según los siguientes parámetros: “es relevante”, “no es 

relevante”, “se refleja” el principio y “no se refleja” el principio. Para sintetizar, 

cuando se señala “no se refleja”, indica que la medición es relevante pero que es 

necesario introducir una mejora en la definición del indicador. 

 

A partir de los resultados del análisis, el equipo evaluador realiza las 

correspondientes recomendaciones de mejora. Al final, se adjuntan dos tablas 
sintéticas de los resultados cuantificados que permiten obtener una visión 

global de la pertinencia y calidad del sistema de indicadores. 
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Para facilitar el estudio de los resultados de la tabla, el equipo evaluador ha 

construido dos cuadros de síntesis que se adjuntan a continuación: 

  

Resumen sobre la pertinencia de los indicadores para la cuantificación

Total 

31

Se adecúa No se adecúa

31 100,00% 0 0,00%
 

 

Principio

I/O 12 38,71% 0,00% 9 75,00% 3 25,00% 19 61,29%
E 9 29,03% 9 100,00% 0,00% 22 70,97%

MA 10 32,26% 6 60,00% 4 40,00% 21 67,74%

No es posible reflejarlo 
por causas técnicas

Es relevante

Resumen sobre la relevancia de medir los efectos de las actuaciones sobre los 
principios transversales y de la adecuación de los indicadores

No es relevante

TotalTotal Se refleja No se refleja
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Así, de la valoración de la tabla, siguiendo los criterios expuestos más arriba, se 

desprende que los 31 indicadores de seguimiento de la ejecución física 

establecidos en el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia son adecuados para la 

cuantificación de las realizaciones, resultados e impactos de las actuaciones 

enmarcadas en los objetivos del PIC.  

 

En materia de integración del principio de igualdad de oportunidades, cabe 

señalar que en 19 indicadores (el 61,29% sobre el total de 31) la medición del efecto 

de las actuaciones sobre este principio no sería relevante y sí sería relevante en 12 

indicadores de los cuales ninguno está definido de manera que refleje la integración 

del principio. De los 12 indicadores relevantes, 9 de ellos (un 75%) no reflejan el 

principio mientras que en los 3 restantes (un 25%) no es posible reflejarlo por 

causas técnicas. Cabe señalar que los indicadores que no permiten reflejar los 

efectos de las actuaciones sobre la igualdad de oportunidades, es debido a que su 

definición no contempla de una forma o de otra la desagregación de los valores 

previstos por sexos. Éste es el caso, como se observa en la tabla, de los 

indicadores relativos a la creación de empleo, a actividades formativas dirigidas a 

mejorar la calificación de trabajadores en activo o desempleados, etc. En todos los 

casos el equipo evaluador considera necesario realizar una separación por 
sexo de los valores registrados. 

 

En el ámbito del respeto al medio ambiente, en 21 indicadores (el 67,74% sobre el 

total de 31) la medición del efecto de las acciones sobre el medio ambiente no sería 

relevante y sí lo sería en 10 indicadores, de los cuales 6 (60%) reflejan el impacto 

de las acciones sobre el medio ambiente ante 4 indicadores (40%) que no lo 

reflejan. En estos últimos casos, en la definición del indicador falta algún elemento 

que permita visualizar el impacto de las actuaciones en el medio ambiente como 

puede ser el número de empresas creadas en materia medioambiental, dentro 

de la acción de creación de empresas. 

 
En términos de la aplicación de la Estrategia Europea para el Empleo, cabe 

destacar que en 22 casos (70,97%), la medición del efecto de la intervención sobre 

el empleo no es relevante, frente a los 9 casos en los que sí lo es (29,03%). En 

todos los casos en los que la medición del efecto de la intervención sobre el empleo 

es relevante, los indicadores reflejan el efecto sobre el empleo. 
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Adicionalmente, en el caso de tres medidas concretas se recomienda añadir un 

indicador de “empleo creado desagregado por sexo” que permita reflejar los puestos 

de trabajo generados a partir de las actuaciones desarrolladas. Este es el caso, por 

ejemplo, de acciones consistentes en la puesta en marcha de centros o servicios 

que necesariamente van a conllevar creación de empleo.  

 

 

Como valoración global, el equipo evaluador destaca que el sistema de 
indicadores establecido en el CdP se ajusta a las necesidades de 

cuantificación de los objetivos y actuaciones previstas. 

 

No obstante, en términos de reflejar la integración de los principios horizontales de 

igualdad de oportunidades, medio ambiente y empleo, los indicadores muestran una 

notable debilidad en el ámbito de la igualdad de oportunidades, puesto que en un 

75% de los casos no reflejan este principio. En cuanto al medio ambiente, los 

resultados son más positivos, con un 60% de los indicadores que reflejan el 

principio; así como en el caso de la estrategia para el empleo que se refleja en el 

100% de los indicadores. 

 

 

3.2. VALORACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LOS MECANISMOS DE RECOGIDA 

DE DATOS PUESTOS EN MARCHA 

 

En este punto el equipo evaluador realiza una aproximación a los mecanismos de 

captación de datos, los circuitos de circulación de la información, los soportes para 

la recogida y tratamiento de los datos y los sistemas de comprobación y seguimiento 

con los que se han dotado los gestores del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia. 

De igual modo que en el punto anterior, las informaciones que se presentan fueron 

recogidas en la visita realizada a los gestores de este programa.  

 

La Agencia para la renovación urbana de la Bahía de Pasaia, Badia Berri, S.A. 

(en adelante, Agencia URBAN Badia Berri), cuyas funciones y tareas se detallan en 

el apartado 5.1., en tanto que entidad responsable de la gestión del PIC URBAN 

San Sebastián - Pasaia, se encarga de articular los mecanismos de recogida de 

datos para cumplimentar los indicadores de seguimiento de la ejecución física del 

Programa.  
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Con este objetivo, la Agencia URBAN Badia Berri ha diseñado un procedimiento 

específico en el marco de su Sistema de Calidad (ver apartado 5.2.) para realizar 

un seguimiento de la ejecución física de manera continua. Así, con el fin de 

obtener por parte de los ayuntamientos que ejecutan las distintas actuaciones los 

datos necesarios para realizar previsiones de ejecución y certificaciones, la Agencia 

URBAN les solicita que cumplimenten una ficha con los valores de aquellos 

indicadores relativos a las actuaciones que estén llevando a cabo en cada momento 

y que justifiquen los datos proporcionados a través de copias de documentos 

acreditativos. Adicionalmente, si se considera necesario se mantiene una reunión 

con los técnicos encargados de la ejecución para finalizar la cumplimentación de las 

fichas.  

 

Asimismo, la Agencia URBAN realiza visitas a las obras en ejecución para la 

comprobación ocular del avance de los trabajos y se toman fotografías que permitan 

disponer de documentos gráficos. 

 

A fecha de 15 de octubre de 2003, el gestor ha facilitado información sobre 18 

indicadores, el equivalente al 58,06% de los 31 indicadores totales. En este 

sentido, cabe subrayar que la aplicación Fondos 2000 únicamente acepta la 

introducción de valores de ejecución en aquellos indicadores para cuyos ejes y 

medidas se ha certificado gasto, por lo que el avance de la ejecución física de 

algunas actuaciones no queda reflejado en los datos contenidos en la aplicación.  

 

 

Desde el punto de vista del equipo evaluador, los mecanismos de recogida de 

datos puestos en marcha por los gestores del PIC URBAN se ajustan a los 
requerimientos técnicos necesarios para poder garantizar un seguimiento 

adecuado de la ejecución física y del impacto del Programa. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE EFICACIA Y DE LOS 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS ESPERADOS 

 

En este capítulo se trata de analizar la eficacia y los impactos de las actuaciones 

desarrolladas por el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia.  

 

El análisis de eficacia se realiza mediante el estudio de las actuaciones 

desarrolladas respecto de los objetivos establecidos en el CdP y de los progresos 

en el alcance de los objetivos específicos. En cuanto a los impactos 

socioeconómicos, éstos deberían medirse respecto de los objetivos establecidos en 

el PIC. Este análisis se lleva a cabo mediante la valoración de la ejecución física y 

de la ejecución financiera alcanzadas por el PIC en el periodo 2001-2003. 

 

La valoración de la ejecución física incluye un análisis del grado de avance de las 

actuaciones desarrolladas a partir de los datos proporcionados por los indicadores 

incluidos en la aplicación Fondos 2000 a 15 de octubre de 2003. Tal como se ha 

constatado en el capítulo anterior, dichos indicadores proporcionan un volumen de 

información limitado, pese a su adecuada definición, puesto que solamente están 

disponibles en aquellos ejes y medidas para los que se ha certificado gasto. Por 

ello, el equipo evaluador ha diseñado un cuadro complementario que permite 

aproximarse con más datos a la eficacia alcanzada en la ejecución del Programa. 

Este cuadro se alimenta, fundamentalmente, de las informaciones sobre el estado 

de avance de las actuaciones aportadas por el equipo gestor. 

 

La valoración de la ejecución financiera se realiza a partir de los datos sobre los 

niveles de gasto certificado realizados por el PIC a 15 de octubre de 2003, 

incorporándose datos relativos al cumplimiento de la regla “n+2”.  

 

Por el momento, la realización de un análisis de los impactos socioeconómicos 

esperados resultaría poco fundamentado por falta de datos significativos al 

respecto, visto el breve periodo de tiempo transcurrido desde el inicio efectivo del 

Programa. 
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4.1. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 

 

El estado de avance de las actuaciones desarrolladas en el marco del PIC URBAN 

de San Sebastián - Pasaia se analiza a partir de los valores proporcionados por el 

equipo gestor para los indicadores de realización, resultados e impactos. Estos 

datos se complementan con informaciones contenidas en una tabla de eficacia a 

nivel de actuación, elaborada por el equipo evaluador.  

 

En la tabla de eficacia se ha incorporado una media de los porcentajes de alcance 

de los valores previstos en los indicadores por medida, de manera que se puede 

reflejar el nivel de ejecución alcanzado en cada medida. Además, se aportan 

datos para cada actuación sobre el grado de avance, indicando los ítems: 

”finalizado”, “actuación iniciada”, “contratado”, “licitado” (sacado a concurso), 

“proyecto redactado” (se refiere a obras, estudios, etc.), “proyecto aprobado” y 

“convocatoria realizada” (convocatorias de ayudas). Se trata de ítems sobre los que 

el evaluador puede obtener información en el trabajo de campo pero que no 

aparecen recogidos en los indicadores de ejecución física establecidos en el CdP. 

Visto que la aplicación “Fondos 2000” no acepta valores para aquellos indicadores 

referentes a medidas en las que no se ha certificado gasto, la utilización de este tipo 

de información puede permitir obtener una imagen de la ejecución del Programa 

más ajustada a la realidad. Adicionalmente, en la tabla se incluyen observaciones 

sobre las razones que explican determinados grados de avance (que no quedarían 

recogidas en otro formato), tales como las incidencias relativas a los retrasos o 

cambios previstos en términos de contenidos, presupuestos, etc. 

 

A continuación se incluyen ambas tablas; en primer lugar, se presenta la tabla de 

indicadores previstos en el CdP y, en segundo lugar, la tabla de eficacia. 
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• Valoración de la ejecución física a partir de los indicadores del CdP 

 

A partir del análisis de los valores contenidos en la tabla de indicadores de 

ejecución física, se procede a clasificar las diferentes medidas en función del nivel 
de ejecución alcanzado respecto a la previsión. Cabe señalar que ninguna 

medida presenta un nivel de ejecución elevado. 

 

- Medidas que presentan un nivel de ejecución medio: 

 

1.1. Recuperación de solares abandonados y terrenos contaminados. 

Rehabilitación de espacios públicos, incluidas zonas verdes. 

1.2. Construcción, renovación y dotación de edificios para acoger actividades 

sociales, culturales de ocio y deportivas  

7.3. Promoción de redes de intercambio y buenas prácticas, así como el 

desarrollo de de la base de datos comunitaria sobre buenas prácticas en la 

gestión y sostenibilidad de las ciudades. 

 

- Medidas que presentan un nivel de ejecución relativamente bajo: 

 

2.1. Apoyo a la actividad empresarial, comercial, artesanal, etc. 
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• Medidas que presentan un nivel de ejecución muy bajo, prácticamente 
nulo o nulo: 

 

3.1. Planes de educación y formación integrada y personalizada para la 

reinserción 

6.1. Fomento del uso y acceso de las tecnologías de la información y 

comunicación entre los ciudadanos, preferentemente con fines de formación, 

empleabilidad, educación y cultura. 

7.4. Realización de evaluaciones de programa 

 

Estos resultados de ejecución que se derivan de un análisis de indicadores a 

nivel de medida se pueden matizar a partir de datos recogidos a nivel de 
actuación. Éstos se presentan en la tabla de eficacia que se adjunta a 

continuación: 
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• Valoración de la ejecución física a partir de los datos de la tabla de eficacia 

 

Según los datos mostrados por la tabla de eficacia, las actuaciones incluidas en la 

medida 1.1. presentan un nivel medio de avance respecto a las previsiones de 

ejecución establecidas en el Programa, debido en buena medida a que diferentes 

actuaciones están pendientes de la cesión del suelo por parte de la Autoridad 

Portuaria y del desalojo y/o reubicación de los actuales concesionarios; aunque ya 

han sido iniciadas 6 de las 8 actuaciones previstas. En el caso de la medida 1.2., 

una de las actuaciones ha sido iniciada y la otra está pendiente de construcción del 

edificio en el que deberá ubicarse. Las medidas 7.3. y 7.5. presentan la misma 

situación, ya que ambas constan de una sola actuación que ya ha sido iniciada. 

 

El nivel bajo de avance de la medida 2.1. se debe a que sólo la acción referente al 

desarrollo del Parque lúdico-cultural Bahía de Pasaia ha sido iniciada, mientras que 

las otras dos acciones han sido definidas recientemente y, en el caso de la 

actuación del programa de apoyo a la artesanía, está pendiente de la compra de un 

local. 

  

Finalmente, las tres medidas que presentan niveles de ejecución bajos y muy 
bajos presentan situaciones diferentes; la medida 3.1. ya ha sido iniciada, aunque 

no se proporcionan datos para los indicadores de empleo creado, personas 

insertadas y empresas creadas, por lo que el nivel de ejecución aparece bajo. La 

medida 6.1. consta de dos actuaciones ninguna de las cuales ha sido iniciada por 

estar condicionadas a la consolidación del centro Larratxo-Net y a la adecuación del 

centro de empresas en Bidebieta.  

 

 

En síntesis; puede concluirse que, globalmente, el nivel de ejecución física del 

PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia es medio respecto a las previsiones. 

Cabe destacar que el eje que presenta el nivel de ejecución más elevado es el 

Eje 1, cuyas actuaciones se focalizan en la creación de un área de nueva 

centralidad en La Herrera, a pesar del retraso debido a que está pendiente la cesión 

del suelo por parte de la Autoridad Portuaria y de las obras que hay pendientes de 

realizar. 
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En cuanto al ritmo de la ejecución de las acciones para las próximas anualidades, 

las informaciones proporcionadas por el equipo gestor apuntan la posibilidad de 

modificaciones en los objetivos y actuaciones previstas sobre todo en el Eje 1, en 

función del avance del proceso de cesión del espacio portuario y de la reubicación 

de los actuales concesionados en la zona.  

 

 

 

4.2. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

 
El análisis de la ejecución financiera del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia se 

realiza a partir de los importes de gasto certificados a 15 de octubre de 2003 

respecto del total del gasto subvencionable programado por ejes y medidas. Sobre 

la base de esta información, se han elaborado dos tablas para verificar el 

cumplimiento de la regla "n+2", según el apartado 2 del artículo 31 del Reglamento 

1260/1999.  

 

En la página siguiente, se adjunta la tabla de gasto certificado a 15 de octubre de 

2003 elaborada a partir de los importes extraídos de la aplicación Fondos 2000. 

Según los importes contenidos en esta tabla, el PIC URBAN de San Sebastián - 

Pasaia presenta un nivel de ejecución del 25,18% sobre el total del gasto 

subvencionable. 
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• Los Ejes 1 y 7 presentan un nivel de ejecución del gasto subvencionable 

certificado del 29,64% y el 20,84% respectivamente. Así, el Eje 1 presenta gasto 

certificado en todas sus medidas; en la medida 1.2. el nivel de ejecución es del 

52,90%; habiéndose iniciado la actuación relativa a la creación del centro cívico 

basado en las NTIC Larratxo-Net. Otra actuación, que prevé la creación de un 

centro cívico de cultura y servicios sociales en Bidebieta, está pendiente de la 

construcción del edificio en el que deberá ubicarse. En el Eje 7 se ha certificado 

gasto en las medidas 7.3 y 7.5, habiéndose iniciado las actuaciones previstas en 

cada una de ellas.  

 

En este sentido, cabe señalar, que la Autoridad de Gestión está analizando el 

uso de las cuantías que tiene reservadas en las medidas 7.4. y 7.5. para estudiar 

la posibilidad de poner a disposición de las autoridades locales parte de las 

mismas. 

 

• El nivel de ejecución del Eje 3 alcanza el 32,37%, hallándose todo el gasto 

concentrado en la actuación 3.1.1 de Programa de Apoyo a la reinserción socio-

laboral, única actuación de la medida 3.1. 

 

• El Eje 2 presenta un nivel de ejecución del 11,14% correspondiente al inicio de 

algunas actividades enmarcadas en el desarrollo del Parque lúdico-cultural 

Bahía de Pasaia de la actuación 2.1.1. Las otras dos actuaciones que integran la 

medida (Programa de apoyo a la artesanía y Programa de apoyo a la 

competitividad del comercio y de la PYME)  aún no han sido iniciadas. 

 

• Por último, el Eje 6 presenta un nivel nulo de certificaciones debido a que el 

desarrollo de las dos actuaciones que lo integran están condicionadas a la 

consolidación del centro Larratxo-Net y a la adecuación del centro de empresas 

de Bidebieta.  
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A partir de estos datos, se ha elaborado la tabla que se adjunta a continuación en la que se presenta el nivel de cumplimiento 

de la regla "n+2" por parte del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia. Así, teniendo en cuenta el estado de ejecución a 15 

de octubre de 2003, la intervención de San Sebastián - Pasaia cumple con las previsiones para la anualidad 2001 en un 

168,74%. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN A 15 DE OCTUBRE DE 2003 

Total Programación            
2001-2006 Anualidad 2001 

CIUDAD 
Gasto Elegible 

( A ) 

Ayuda 
FEDER 

( B ) 

Gasto Elegible 
( C ) 

Ayuda FEDER 
( D ) 

Total 
Certificado 

( E ) 

%  
N+2 / 2001 

( E/C ) 

Diferencia por 
certificar    

2001 
( C - E ) 

% Ejecución  
2001-2006 

( E/A ) 

San 
Sebastián 

21.000.000 10.500.000 3.133.216 1.566.608 5.286.988 168,74 -2.153.772 25,18 

 
Si se toma en consideración la ayuda acumulada, incorporando el anticipo de oficio, el nivel de cumplimiento de la regla 

"n+2" alcanza el 215,66%. 

 

GRADO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA AYUDA ACUMULADA SOLICITADA 

Ayuda 

Ciudad 

Ayuda 

programada 
hasta 2001 (A) 

 

Anticipo oficio  
(B) 

Ejecutada 
15/10/2003 (C) 

Total (D) 

Grado 

ejecución      
%          

(E=D/A) 

Diferencia ayuda por ejecutar 

(A-D) 
 

San Sebastián 1.566.608 735.000 2.643.494,28 3.378.494,28 215,66 -1.811.886,28 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD DE LA 

EJECUCIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO 

 
En este capítulo se procede, en primer lugar, a presentar las funciones y tareas de 
gestión, coordinación y seguimiento realizadas por el conjunto de niveles 

gestores y administrativos implicados en la implementación del PIC URBAN de San 

Sebastián-Pasaia, así como los circuitos y procedimientos de transmisión de la 

información financiera establecidos entre el gestor del Programa y la Autoridad de 

Gestión.  

 

En segundo lugar, se analiza el alcance del "partenariado local" surgido alrededor 

del Programa URBAN en términos de los mecanismos de participación ciudadana 

puestos en marcha, las características e intensidad de la implicación de los 

diferentes agentes de la zona en las fases de programación y de ejecución del PIC, 

las modalidades de dicha participación, etc.   

 

En tercer lugar, se valora la calidad de las actuaciones ejecutadas en términos de 

ajuste a los contenidos y presupuesto previstos en el CdP y de la integración del 

principio de igualdad de oportunidades y de respeto al medio ambiente.  

 

Las informaciones incluidas en el presente capítulo, de carácter eminentemente 

cualitativo, provienen, en su mayoría, de la entrevista mantenida con los 

responsables de la gestión del PIC URBAN. A partir de las mismas, el equipo 

evaluador realiza un análisis que permite la detección y valoración de las 

especificidades del PIC de San Sebastián-Pasaia, así como la formulación de 

recomendaciones operativas y la propuesta de elementos de mejora en vistas de la 

ejecución del Programa hasta su finalización.  
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5.1. VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES Y TAREAS DE GESTIÓN, 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EJERCIDAS POR LOS DIFERENTES 

NIVELES GESTORES Y ADMINISTRATIVOS Y EXAMEN DE LOS CIRCUITOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

En este punto, el equipo evaluador procede a la presentación de la organización 

institucional, técnica y administrativa articulada para la gestión del Programa 

URBAN de San Sebastián - Pasaia, a la verificación de los sistemas y 

procedimientos de control y gestión aplicados y al examen de los circuitos y 

procedimientos de transmisión de la información financiera y, por último, a la 

revisión de la comunicación con la Autoridad de Gestión.  

 

Para ello, se revisan los mecanismos de alimentación de los sistemas nacionales de 

seguimiento financiero y de ejecución de las actuaciones con datos financieros e 

indicadores centrados en la utilización de la aplicación Fondos 2000, el 

funcionamiento de los sistemas de control presupuestario y los dispositivos de 

garantía de la regularidad de las operaciones. 

 

Finalmente, el equipo evaluador analiza aquellas particularidades que presentan 

un interés especial por su repercusión en términos organizativos, de seguimiento y 

de control de las actuaciones.  

 

• Organización de las tareas de gestión, coordinación y seguimiento del 

Programa  
 

El beneficiario del PIC URBAN de San Sebastián – Pasaia es la Agencia para la 

Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri, S.A. La organización de las 

tareas de gestión, coordinación y seguimiento del Programa se ha establecido 

mediante un Convenio de Delegación firmado entre esta agencia y los agentes 

implicados en el desarrollo y ejecución del PIC URBAN y de aplicación para todo el 

período de elegibilidad del PIC, desde el 09/02/2001. Estos agentes son los 

ayuntamientos que integran la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea 

(ayuntamientos de Pasaia, Lezo, Errenteria y Oiartzun), el Ayuntamiento de San 

Sebastián y la propia Sociedad de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea. 

 

Los órganos de funcionamiento con los que se ha dotado la Agencia URBAN 

Badia Berri son un Consejo de Administración y un Comité Técnico Permanente, los 
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cuales, además de abordar aquellos aspectos presupuestarios que le conciernen, 

abordan los aspectos fundamentales de la orientación de los proyectos y de su 

gestión.  

 

En el Consejo de Administración participan, actualmente, ocho Consejeros (cuatro 

consejeros por parte de Oarsoaldea, S.A., tres por parte del Ayuntamiento de San 

Sebastián, y uno en representación del Gobierno Vasco)  y asisten, con voz pero sin 

voto, el gerente de Oarsoaldea, el coordinador URBAN de San Sebastián, el gerente 

de la Agencia URBAN Badia Berri y un asesor jurídico. El Consejo de 

Administración celebra Juntas Generales para abordar aquellos aspectos requeridos 

por la legislación vigente.  

 

En el Comité Técnico Permanente participan el Gerente de Oarsoaldea, el 

coordinador de URBAN de San Sebastián (Director de Desarrollo Económico y 

Empleo del Ayuntamiento de San Sebastián), y el Gerente de la Agencia URBAN 

Badia Berri. Este Comité es responsable de realizar el seguimiento técnico de la 

ejecución física y financiera del Programa. Además, el Gerente de la Agencia 

URBAN Badia Berri realiza las funciones de interlocución técnica con la Dirección 

General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de 

Hacienda. 

 

Además, se han constituido 13 Comisiones Técnicas de Proyecto (una por cada 

proyecto en los que se articula el PIC URBAN) compuestas por el Coordinador 

URBAN de cada Ayuntamiento beneficiario del Programa y el gerente de la Agencia 

URBAN Badia Berri. La función de estas comisiones es realizar un seguimiento de 

la ejecución de aquellas actuaciones cuya responsabilidad corresponde a las áreas 

municipales de los distintos ayuntamientos.  

 

• Sistemas y procedimientos de control y gestión aplicados 

 

La Agencia URBAN Badia Berri ha diseñado un “Sistema de Calidad” que 

establece los procedimientos de funcionamiento entre el conjunto de entes 

implicados en la ejecución del PIC en términos de gestión del proceso de diseño 

y planificación de las actuaciones, así como de la ejecución de las mismas. El 

citado Sistema de Calidad también incluye un “Manual de Información y Publicidad” 

y un “Manual de Gastos Certificados Elegibles” que recogen la normativa nacional y 

comunitaria. Este Sistema, en soporte CD-ROM, ha sido entregado y presentado, en 
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el marco de una sesión de trabajo específica, por parte de la gerencia de la Agencia 

URBAN Badia Berri a los ayuntamientos miembros.  

 

El procedimiento establecido para gestionar el proceso de diseño y planificación 

de las actuaciones pretende asegurar la elaboración, para cada actuación del 

Programa, de un "Documento Único de Proyecto" que incluya información precisa 

sobre los siguientes aspectos: objetivos del proyecto, coherencia con los objetivos 

del PIC, integración de las prioridades horizontales, actividades y fases de 

desarrollo de las mismas, planificación de los recursos necesarios, plan financiero y 

previsiones de ejecución física. Este procedimiento también establece que cada 

proyecto deberá contar con un “Plan de Publicidad” específico para el que se 

proporcionan ejemplos y modelos a seguir tanto para la elaboración de documentos 

de gestión y certificados, como vallas informativas, placas, carteles, certificados, 

publicaciones y material audiovisual.     

 

En cuanto al proceso de ejecución de las actuaciones, en el Sistema de Calidad 

se establecen las tareas a realizar por parte de los Ayuntamientos en materia de 

control de gestión. Con este objetivo se detallan los pasos a seguir desde la 

planificación de los registros contables para cumplir con el principio de pista de 

auditoría suficiente, pasando por el acuerdo de inicio y aprobación del Proyecto por 

parte del órgano competente, hasta la publicación y adjudicación de los trabajos. En 

este procedimiento interviene la Agencia URBAN Badia Berri realizando un primer 

nivel de auditoría interna consistente en la elaboración de un informe o certificado 

para cada proyecto y fecha de certificación, de carácter vinculante para el agente 

implicado, que firmado por éste, certifica la adecuación a la normativa comunitaria y 

estatal del gasto certificado en el ámbito del Convenio de Delegación del PIC.  

 

La Agencia URBAN Badia Berri también es responsable de la elaboración de los 

Informes de Ejecución anuales a presentar en los Comités de Seguimiento, así 

como de la contratación de una auditoría externa para la elaboración de los estados 

financieros anuales. Este último es un instrumento de trabajo interno para la 

aprobación del presupuesto de las actuaciones por parte de los miembros del 

Consejo de Administración de Badia Berri.  
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• Circuitos y procedimientos de transmisión de la información financiera 
 

En el Sistema de Calidad también se establecen los mecanismos de certificación 

y control que se concretan en las siguientes tareas: 

 

- Remisión por parte de los agentes implicados de toda la documentación 

acreditativa por proyecto, del gasto y de su pago efectivo.  

- Realización de una verificación final de la adecuación y elegibilidad de los 
gastos (extractos, órdenes de pago, relaciones bancarias independientes) y su 

gasto asociado (facturas, nóminas, etc.), realizando la auditoría documental 

correspondiente por parte de los agentes implicados. 

- Realización de un informe o certificado que acredita la veracidad del gasto 

elegible por proyecto y fecha de certificación, en el contexto del Convenio de 

Delegación firmado entre la Agencia URBAN Badia Berri y dichos agentes. Este 

informe o certificado numerado de forma correlativa está firmado por el 

interventor municipal y/o responsable financiero del agente implicado, así como 

por el responsable URBAN del Agente, que en algunos casos coincide con la 

persona del Interventor municipal. 

- La ordenación y codificación de las facturas y pagos realizados tanto por parte 

de los agentes implicados como por parte de la Agencia URBAN Badia Berri.  

- Esta información es procesada primero en hoja de cálculo en un fichero 

adecuado para realizar una carga masiva de datos o para la introducción manual 

de pagos únicos. 

- Antes de proceder a la certificación, en primer lugar, la Agencia URBAN Badia 

Berri realiza una descarga de Fondos 2000 a Excel para la comprobación de 

todos los datos introducidos y la verificación de los totales utilizando una 

herramienta de tablas dinámicas. En segundo lugar, se procede a la aprobación 

del importe y al reparto de la Certificación entre los distintos proyectos por parte 

del Comité Técnico Permanente. 

- Una vez obtenido el Certificado y los modelos A, B, C y D se almacenan todos 

los ficheros. 

 

De todo ello se dispone en un expediente en papel correspondientemente codificado 

y relacionado con el sistema de contabilidad analítica mantenido por la Agencia 

URBAN Badia Berri. En este sistema de contabilidad analítica se distinguen tres 

tipos de gasto para cada proyecto (inversión, estructura y promoción y difusión), 

además de una clasificación del gasto en elegible y no elegible.  
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El control de la elegibilidad se lleva a cabo a distintos niveles, aunque el 

responsable último de certificar este aspecto es el gerente y el Comité Técnico 

Permanente de la Agencia Badia Berri.  
 

• Comunicación con la Autoridad de Gestión 
 

Tal como se ha indicado, la interlocución técnica con la Dirección General de 

Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda es 

asumida por la Agencia URBAN Badia Berri. 

 

En este ámbito, cabe señalar que la Dirección General ha ido facilitando a los 

gestores del PIC el acceso a los datos e instrumentos de trabajo necesarios para 

cumplir con los requerimientos normativos y técnicos inherentes a la gestión del 

Programa. 

 

Así, en la fase de programación se han mantenido reuniones entre la Dirección 

General, la Comisión y representantes de la Sociedad Comarcal Oarsoladea y del  

Ayuntamiento de San Sebastián para ajustar los contenidos y la redacción tanto del 

PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia como del CdP.  

 

Posteriormente, ambos documentos de programación han sido grabados en la 

aplicación informática Fondos 2000 por los servicios técnicos de la Subdirección 

General de Administración del FEDER del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de 

facilitar las tareas de seguimiento a realizar por parte de la Agencia URBAN Badia 

Berri. En este sentido, para conocer el funcionamiento de esta aplicación, los 

técnicos del Programa pudieron asistir, el 28 de febrero de 2002, a una formación 

específica impartida por la Intervención General de la Administración del Estado.  

 

En relación con la constitución del Comité de Seguimiento del PIC URBAN de San 

Sebastián - Pasaia, y del resto de intervenciones URBAN, la Subdirección General 

de Administración del FEDER elaboró los reglamentos internos y homogeneizó la 

información aportada al Comité elaborada por las diez ciudades URBAN.  

 

En cuanto al cumplimiento de los requerimientos normativos en la gestión del 

PIC, la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial ha ido 

haciendo llegar a la Agencia URBAN Badia Berrri las correspondientes resoluciones 
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del Ministerio de Hacienda, así como notas aclaratorias y recordatorios específicos 

referidos al cumplimiento de las disposiciones relativas a la “regla n+2”. Finalmente, 

la Dirección General también ha solicitado, en abril de 2003, información sobre los 

sistemas de gestión y control adoptados para garantizar la elegibilidad de los gastos 

declarados.  

 

• Particularidades de la organización y de los sistemas y procedimientos de 
control y gestión aplicados 

 

 

Desde el punto de vista del equipo evaluador, la articulación de las funciones y 

tareas de gestión, coordinación y seguimiento establecida por las autoridades 

locales del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia presenta un conjunto de 

particularidades que merecen ser objeto de análisis. Éstas son las siguientes: 

 

- La multiplicidad de agentes implicados en la ejecución del PIC URBAN y la 

variedad en sus formas jurídicas, desde las distintas áreas municipales de los 

ayuntamientos beneficiarios del Programa, la Sociedad de Desarrollo 

Oarsoaldea hasta la propia Agencia URBAN Badia Berri S.A., creada 

expresamente para la implementación del PIC. Desde el punto de vista del 

equipo evaluador, la gestión de este amalgama de agentes y de los respectivos 

métodos de trabajo requiere de dos elementos fundamentales: 

 

1) La asunción de un papel de líder del Programa por parte de la Agencia 
URBAN Badia Berri que preserva los objetivos a alcanzar en el marco del 

PIC y mantiene la coherencia global del mismo. 

2) El establecimiento de unos procedimientos de trabajo a seguir por todos 

los entes implicados en la ejecución de las acciones y para la gestión global 

del Programa por parte de la Agencia URBAN.  

 

En estos momentos, según ha podido observar el equipo evaluador, ambos 

elementos están consolidándose, lo que permite asegurar que la organización 

de la gestión del Programa está en proceso de maduración.    

 

- La separación de las tareas relativas a la ejecución y al control y 

seguimiento del Programa. Así, por un lado, las distintas áreas municipales de 
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los ayuntamientos de San Sebastián, Pasaia, Errenteria y Lezo, así como la 

Sociedad de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea asumen la gestión de la ejecución 

de la mayor parte de actuaciones.  

 

Por otro lado, la Agencia URBAN Badia Berri aglutina las tareas de coordinación 

institucional (tanto a nivel interno entre los miembros de la Agencia como con la 

Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial), 

verificación de la adecuación de las actuaciones a los requerimientos técnicos y 

normativos directamente derivados del carácter comunitario de los fondos, 

seguimiento de la ejecución física y financiera de las acciones y transmisión de 

esta información a la Autoridad de Gestión mediante la aplicación Fondos 2000.   

 

Este método de trabajo está mostrando los primeros resultados, siendo 

satisfactoria la calidad de las acciones ejecutadas. Sin embargo, el trabajo a 

llevar a cabo por parte de la Agencia URBAN para el control y seguimiento de 
la ejecución del PIC es de una magnitud y complejidad considerables, sobre 

todo en aquellos momentos en los que deben recopilarse los datos y la 

documentación necesaria para realizar las certificaciones. Según pone de 

manifiesto el equipo gestor, el proceso de transmisión de los procedimientos a 

seguir y de los formatos y contenidos de la documentación a preparar por parte 

de los agentes ejecutores ha implicado un notable periodo de tiempo.         

 

- El diseño e implementación de un Sistema de Calidad adaptado a las 

necesidades de gestión del PIC. El objetivo es estructurar los procedimientos 

de trabajo a implementar por cada uno de los agentes implicados en la 

ejecución y seguimiento del Programa. En este sentido, destaca la claridad de 

los procedimientos establecidos para la organización de la ejecución (cada 

acción a desarrollar se encuadra mediante un instrumento de trabajo específico 

denominado “Documento Único de Proyecto”) y de los circuitos y 

procedimientos de transmisión de la información financiera y de verificación 

de la elegibilidad del gasto.  

 

En este sentido, cabe hacer mención de los esfuerzos realizados por el equipo 

gestor para la transmisión de los contenidos del Sistema de Calidad a través 

de una explicación detallada de todos los pasos seguir, de la puesta a punto de 

modelos de documentos (pliegos de condiciones, anuncios oficiales, formato de 
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los soportes de publicidad, etc.) y del diseño de un formato gráfico de fácil 

comprensión. Desde el punto de vista del equipo evaluador, este trabajo de  

transmisión es un factor clave del que dependerá la calidad final del sistema 
de control y gestión.    

 

 

 

5.2. ALCANCE DEL PARTENARIADO LOCAL  

 

En este punto, el equipo evaluador realiza un análisis del "partenariado local" que 

se está configurando alrededor del PIC URBAN de San Sebastián-Pasaia por 

iniciativa del equipo gestor del Programa. 

 

La revisión del desarrollo del PIC muestra que se ha buscado la implicación de los 

ciudadanos desde el inicio de la implementación del Programa, aunque a través 

de un tipo de participación esencialmente “pasiva”, centrada en la recepción de 

información mediante la asistencia a exposiciones, encuentros, talleres, etc.  

 

Sin embargo, desde el inicio de la implementación del PIC se ha ido tejiendo un 

entramado de soporte y de impulso del mismo, formado, sobre todo, por 

asociaciones de vecinos y de comerciantes, que están desarrollando una amplia 

labor divulgativa en el ámbito de la prensa local e interviniendo incluso a nivel 

institucional.  

 

Este proceso de implicación ciudadana, según ha podido constatar el equipo 

evaluador, se está produciendo principalmente en el municipio de Pasaia y, 

especialmente, alrededor del núcleo duro de las intervenciones del Programa 

consistentes en la creación del área de nueva centralidad de La Herrera. Así, se ha 

extendido entre la ciudadanía, los agentes socioeconómicos y las autoridades 

locales la percepción de la necesidad de recuperar el espacio de la zona portuaria 

como punto de partida para impulsar la regeneración urbana, económica y social de 

la zona de intervención. Para las autoridades locales y las asociaciones ciudadanas 

de la zona, ello se ha convertido en un argumento para reclamar la realización de 

mayores inversiones por parte de las administraciones públicas provinciales y 

regionales, así como de la iniciativa privada. 
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De este modo, se ha alcanzado un elevado consenso entre la ciudadanía, los 

agentes socioeconómicos y las autoridades locales en cuanto a los contenidos 

del Programa.  

 

Adicionalmente, se han creado comisiones de participación ciudadana 

integradas por asociaciones de vecinos y de comerciantes, que se centran en la 

información y discusión de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo 

en el resto de municipios y barrios que conforman la zona URBAN. Así, por las 

características de las acciones previstas que se desarrollan físicamente en 

municipios y barrios distintos, se han ido agrupando las asociaciones existentes a su 

alrededor, dando lugar a estas comisiones de participación “especializadas” por 

actuaciones y espacios territoriales distintos.  

 

Todo ello conforma una realidad de participación ciudadana particular que se ha 

ido generando de manera relativamente espontánea y que ha adoptado una forma 

adaptada a las características y necesidades propias de la implementación del PIC 

URBAN de San Sebastián - Pasaia. 

 

 

Así, visto el amplio y elevado apoyo social alcanzado a favor del Programa, 

desde el punto de vista del equipo evaluador, sería muy interesante seguir 

reforzando el partenariado local a través del desarrollo de acciones específicas en 

este ámbito. Éstas pueden ser las siguientes: 

 

- Consolidación de las comisiones de participación ciudadana formadas 

alrededor de las distintas actuaciones a través de la formalización de los 

mecanismos de participación, por ejemplo el establecimiento de un calendario de 

reuniones periódicas, la recogida de los contenidos de las discusiones y de las 

aportaciones realizadas y su transmisión a la Agencia URBAN Badia Berri, etc.  

 

 En este sentido, se podría plantear incluso contar con especialistas en 
participación ciudadana para la realización de una labor de canalización y 

sistematización del proceso participativo, así como de extensión y dinamización 

del mismo a aquellos barrios o zonas de intervención URBAN en las que el nivel 

de la participación es menor.  
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- Implicación de un mayor número de agentes socioeconómicos, tales como 

la Cámara de Comercio, asociaciones de empresarios de la hostelería, colegios 

profesionales, etc. en la ejecución de las actuaciones. Ello puede garantizar 

una mayor eficacia en la realización de las mismas y el alcance de unos 

resultados que respondan a las necesidades del tejido productivo y de servicios. 

Además, ello puede permitir la introducción de nuevas formas de trabajo y de 

contribución al desarrollo local.       

   

 
 

5.3. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EJECUTADAS 

 

En este punto el equipo evaluador realiza una valoración de las actuaciones 

ejecutadas respecto a las previsiones en cuanto a contenidos de las acciones en 

términos de objetivos, temporalización, integración del principio de igualdad de 

oportunidades y de respeto al medio ambiente.  

 

5.3.1. Valoración global del desarrollo de las actuaciones 

 

Sobre la base del análisis desarrollado en el capítulo 4 relativo al avance de la 

ejecución física y financiera de las actuaciones enmarcadas en los distintos ejes y 

medidas del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia y teniendo en cuenta las 

valoraciones sobre las funciones y tareas de gestión, coordinación y seguimiento y 

sobre el partenariado local realizadas en los puntos 5.1. y 5.2., el equipo evaluador 

dispone de los elementos necesarios para llevar a cabo una valoración global del 

desarrollo de las actuaciones del Programa. 

 

Los actuales niveles de ejecución física y financiera evidencian las dificultades 

surgidas al inicio de la ejecución del PIC URBAN de San Sebastián – Pasaia 

consecuencia de los errores y contradicciones ocurridos en la definición de la zona 

de intervención del Programa. Como consecuencia de ello, ha sido necesario 

ampliar la zona de elegibilidad inicialmente establecida y realizar diversos 

transvases de recursos financieros entre los distintos ejes y medidas que han dado 

lugar a la elaboración de un nuevo PIC (aprobado por la Comisión Europea a través 

de la Decisión C (2003) 2963 de fecha 8 de agosto) con su correspondiente CdP.  
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Así, se ha transferido parte de la dotación financiera de la medida 3.1. que preveía 

el desarrollo de un Programa de Igualdad de Oportunidades a la medida 1.2. 

consistente en la creación de un centro de NTIC. Por otra parte, se ha eliminado la 

medida 2.3. relativa a la creación de un Fondo de Garantías para el apoyo a nuevos 

emprendedores.  

 

Concretamente, el trasvase de presupuesto de la medida 3.1. a la medida 1.2. 

(870.002 Euros) responde a la necesidad que la aportación del Programa se destine 

exclusivamente a la rehabilitación de una parte del edificio en el que se ubica el 

centro cívico-cultural de Larratxo-Alza y al equipamiento necesario para la puesta en 

marcha de un Centro de Nuevas Tecnologías (Larratxonet/edonostia.net). 

Inicialmente se preveía la financiación de los cursos, por lo que se había incluido la 

actuación en la medida 3.1.  

 

La medida 2.3. relativa a la creación de un Fondo de Garantías para el apoyo a 

nuevos emprendedores, se ha eliminado por considerarse que el mercado ya ofrece 

micro créditos e instrumentos de financiación suficientemente interesantes. El 

presupuesto inicialmente destinado a esta medida ha sido trasvasado a la medida 

2.1., destinada al desarrollo de un Parque lúdico-cultural, un Programa de Apoyo a 

la Artesanía, y un Programa de apoyo a la competitividad del comercio y de la 

PYME.  

 

Más allá de estos cambios en la Programación, el PIC URBAN de San Sebastián – 

Pasaia conoce otras dificultades en su implementación, sobre todo en el marco 

del Eje 1 que aglutina el 70% del gasto programado para la totalidad del periodo. 

Dentro de este eje, tres acciones, consistentes en la creación de un área de nueva 

centralidad en La Herrera, el embellecimiento urbano de la zona y un programa de 

espacios verdes, representan el 25% del presupuesto del PIC.  

 

A su vez, estas tres acciones constituyen el núcleo duro de la intervención del 

Programa, cuyo objetivo es crear un área de nueva centralidad en Pasaia alrededor 

de la zona portuaria. Así, para el desarrollo de estas actuaciones es precisa la 

disponibilidad del suelo público portuario correspondiente a la zona de La Herrera 

que requiere la resolución de dos aspectos fundamentales: por un lado, la cesión 
del suelo por parte de la Autoridad Portuaria de Pasaia; y por otro, el desalojo y/o 

reubicación de los actuales concesionados o autorizados en la zona.  
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Según el equipo gestor, la disponibilidad del suelo debe obtenerse, al menos 

inicialmente, a través del régimen de concesión. De acuerdo con la vigente 

legislación de aplicación en la materia, el período concesional sería de 30 años, con 

posibles prorrogas y renovaciones. En este sentido, en junio de 2003, la Autoridad 

Portuaria formuló el Plan de Usos, declarando la zona como de “usos 

complementarios o mixtos”. Dicha calificación es la primera condición para la 

viabilidad del proyecto, ya que permite que el Plan Especial Portuario –documento 

de carácter urbanístico fundamental, y del que se dispone del borrador- puede ser 

formulado, previsiblemente, para diciembre de 2003.  

 

En relación a la reubicación y/o desalojo de los actuales concesionados o 
autorizados en la zona a regenerar, la solución a esta cuestión viene dada por el 

desarrollo de otros proyectos relacionados con la construcción y puesta a 

disposición de nuevos polígonos industriales, alguno de ellos en suelo calificado 

como dominio público portuario (Nabaraldea en Pasai Donibane, Egiburu Berri en 

Errenteria, etc.). Dichos polígonos aún no han comenzado su construcción, aunque 

se prevé que estén ejecutados en un plazo aproximado de dos años. No obstante, a 

modo de avance, para junio de 2004, el equipo gestor prevé empezar con los 

derribos de aquellos elementos disponibles que lo permitan.    

 

También, según el equipo gestor, el presupuesto de las tres actuaciones, junto con 

la redacción del Programa Estratégico de Renovación Urbana (PERU), debería 

permitir financiar la elaboración de los estudios y proyectos, tanto para la 

urbanización como para la dotación de los posibles equipamientos y contenidos de 

la zona (museo naval, espacio Paco Rabanne, etc.). Asimismo, también se incluyen 

la limpieza del espacio (demoliciones, rehabilitación de fachadas,…), la 

pavimentación de viales y la dotación de espacios verdes.  

 

La actuación relativa a la adecuación de la carretera N-1 como paseo urbano está 

parcialmente ejecutada, aunque el equipo gestor prevé disminuir la dotación 

presupuestaria destinada a esta actuación, vistas las dificultades y retrasos que 

puede sufrir esta actuación a causa de los acuerdos que deben alcanzarse por parte 

de la Diputación Foral de Guipúzcoa y RENFE.  

 

El resto de actuaciones previstas en el Eje 1 están parcialmente ejecutadas y, a 

priori, no deberían registrar dificultades añadidas. Tampoco los demás Ejes del PIC 

deberían conocer problemas en su ejecución, aunque algunos de ellos presentan un 
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estado de avance prácticamente nulo o nulo. Ésta es la situación de las actuaciones 

previstas en los Ejes 2 y 6, que por su reciente definición (programa de apoyo a la 

artesanía y programa de competitividad del comercio y de la PYME)  o dependencia 

respecto de la consolidación de otras acciones (promoción de empresas vinculadas 

a las NTIC y de la cooperación empresarial a través de las NTIC) todavía no están 

iniciadas.  

 

 

Desde el punto de vista del equipo evaluador, el ritmo de la ejecución del PIC 

URBAN de San Sebastián – Pasaia, a pesar de los esfuerzos realizados por el 

equipo gestor, solamente podrá acelerarse de forma significativa en el momento en 

que las acciones vinculadas a la regeneración de la zona de La Herrera se 

desbloqueen con la resolución de los obstáculos descritos más arriba. 

 

Visto el volumen presupuestario aglutinado por estas acciones, un excesivo 

retraso en su implementación puede conllevar consecuencias de considerable 

envergadura en la ejecución financiera del Programa. Por ello, el evaluador 

considera que si no se dan avances significativos a corto plazo en la resolución de 

los citados obstáculos, sería conveniente estudiar el desarrollo de otras 

actuaciones elegibles a llevar a cabo en la zona de intervención. En este sentido, 

el Programa Estratégico de Renovación Urbana (PERU), que está en proceso de 

elaboración, puede ser de gran utilidad para valorar alternativas de desarrollo para 

la zona. Desde la óptica del evaluador, el PERU debería permitir apuntar otros 

ámbitos y posibilidades de transformación y desarrollo teniendo en cuenta las 

restricciones de disponibilidad del suelo existentes.  

 

Finalmente, la necesaria focalización del equipo gestor en la resolución de las 

problemáticas y dificultades vinculadas a la ejecución del Eje 1 resta disponibilidad 

al seguimiento de la ejecución del resto de actuaciones, lo que puede resultar 

perjudicial para el mantenimiento de la coherencia global del Programa. 

 
 
5.3.2. Examen sobre la integración del principio de igualdad de oportunidades 
 
En este punto se trata de revisar la integración del principio de igualdad de 

oportunidades en la ejecución del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia. 
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Para la realización de este examen se analizará la presencia de este principio a 

diferentes niveles: formal (en la programación, en el lenguaje de la documentación 

escrita, etc.), en los contenidos y en la forma de implementación de las acciones 

(por ejemplo la introducción de criterios específicos, etc.), y en la organización y 

seguimiento del Programa (implicación de organismos competentes en la materia, 

indicadores, etc.). 

 

Así, desde un punto de vista formal, el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia 

integra el principio de igualdad de oportunidades en ambos documentos de 

programación (PIC y CdP). En el PIC, la igualdad de oportunidades se aborda en 

el apartado de "evaluación ex-ante". 

 

De forma breve, en el PIC se encuadra la estrategia a aplicar en el ámbito de la 

igualdad de oportunidades específicamente en los Ejes 2 y 3 del Programa. 

 
Ejes Estrategia 

2 

- Incrementar la presencia del colectivo femenino en aquellas profesiones 
en las que se encuentra subrepresentada. 

- Promover la aparición de proyectos de autoempleo mediante la puesta 
en marcha de servicios de apoyo a nuevas promotoras. 

 

3 

- Trabajar la igualdad de oportunidades como un aspecto para lograr la 
cohesión social. 

- Desarrollar acciones de formación de formadores con contenidos 
específicos destinados a asegurar la asistencia necesaria para el 
colectivo femenino en los programas de apoyo a la inserción laboral. 

- Incrementar la presencia femenina en los programas de reinserción 
sociolaboral. 

 

En el CdP se amplía dicha “evaluación ex-ante”, indicando los efectos sobre la 

igualdad de oportunidades para cada eje y medida. 

 
Eje/medida Efectos sobre la igualdad de oportunidades  

1.1. Recuperación de ciertos espacios urbanos de uso público como ámbitos 
de relación para los vecinos, generando espacios habitables 

1.2. Creación de una base de servicios de bienestar social para facilitar el 
acceso a la población, especialmente a mujeres con menores a su cargo 

2.1. Incremento de la presencia del colectivo femenino en aquellas 
profesiones en que se encuentre poco representada 

3.1. 
Desarrollo de una asistencia y un seguimiento directo de colectivos 
desfavorecidos, especialmente sobre las mujeres con menores a su 
cargo 
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6.1. 

Fomento de la capacidad de adaptación de las empresas y sus 
trabajadores a las NTIC, reforzando las políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres al tratarse de actividades desligadas de las 
tradicionales ocupaciones industriales acaparadas por hombres  

7.3. Fomentar la participación de colectivos e instituciones, lo que repercute 
de manera especial en los colectivos más desfavorecidos 

7.5.  Dinamización del proceso y coordinación de actuaciones desde una 
perspectiva global 

 

Cabe mencionarse que en las fichas de medida contenidas en el CdP no se 

incluyen referencias específicas en los apartados de “beneficiarios” y “criterios de 

selección de proyectos/acciones” que garanticen la efectiva materialización de estos 

efectos potenciales a través de la ejecución de las acciones. Es decir, a partir de la 

revisión del CdP se constata la previsión de incidir sobre el principio de igualdad de 

oportunidades pero la concreción no se hace efectiva. 

 

Sin embargo, según la información proporcionada por el equipo gestor, en la 

ejecución del Programa y en los métodos de trabajo se aplican de forma 

sistemática los criterios que se indican a continuación: 

 

- Uso de un lenguaje no sexista para la realización de la comunicación. 

 

- Preferencia a la hora de acceder a los programas de apoyo y a las 

infraestructuras generadas, si bien no se han establecido cuotas fijas, a las 

personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos: mujeres 

(especialmente aquellas mayores de 45 años o con personas menores a su 

cargo), minorías étnicas (colectivos inmigrantes, gitanos, etc.) y personas en 

riesgo de exclusión social por drogadicción, alcoholismo, etc.   

 

Así, en el Programa de Igualdad de Oportunidades (medida 1.2.), para el 

trimestre de diciembre 2002 a febrero de 2003, del total de 305 personas que 

han asistido a cursillos en la infraestructura creada por el PIC URBAN II San 

Sebastián-Pasaia (siendo estos cursillos financiados de manera ajena al PIC) el 

50,5% del total eran mujeres, y de éstas, el 33% eran de más de 45 años.   

 

En cuanto al Programa de Apoyo a la reinserción socio-laboral (medida 3.1.), 

desde el inicio hasta el 30 de septiembre de 2003, se ha trabajado con 220 

personas, de las que el 56,36% eran mujeres.  

 



 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN INTERMEDIA  
INTERVENCIÓN URBAN DE SAN SEBASTIÁN - PASAIA 
 

62

- Especial peso de la mujer en la gestión y ejecución del Programa, 

concretamente: en la medida 1.2. (Programa de igualdad de oportunidades 

edonostia/LarratxoNet) de tres personas contratadas, dos son mujeres; en la 

medida 2.1. (Programa del Parque lúdico-cultural) las cuatro personas 

contratadas son mujeres; en la medida 3.1. (Programa de apoyo a la reinserción 

socio-laboral) de las siete personas contratadas en la actualidad, cinco son 

mujeres; finalmente, en la medida 7.7. la persona contratada como asistente de 

gestión por la Agencia URBAN Badia Berri también es una mujer.  

 

Adicionalmente, el equipo gestor destaca la notable participación de las mujeres en 

las asociaciones de vecinos y comerciantes, ocupando los puestos de 

responsabilidad.  

 

Más allá de los criterios aplicados por el equipo gestor en la ejecución del Programa 

y en vistas de asegurar el alcance de los efectos previstos sobre la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, el equipo evaluador considera 

conveniente introducir algunas mejoras en la implementación y en el seguimiento 

del Programa. Éstas son las siguientes: 

 

• Explicitar en las fichas de medida los criterios de preferencia a las mujeres y 

a las personas pertenecientes a aquellos colectivos considerados desfavorecidos 

en el acceso a los equipamientos y actividades desarrollados en las medidas 

1.2., 2.1. y 3.1.  

 

Algunos de estos criterios podrían ir en la dirección de favorecer la conciliación 

de la vida laboral y familiar proporcionando a las mujeres algunas facilidades 

específicas tales como acceso a guarderías, ayuda a domicilio, etc. para 

aumentar su motivación y posibilidades a acercarse a los servicios, tanto los 

vinculados al ocio como al fomento del empleo y del autoempleo.   

 

• Asimismo, también podrían incorporarse criterios de valoración específicos en 

el Programa de apoyo a la competitividad del comercio y de la PYME para 

proyectos liderados por mujeres permitiendo, así, un aumento real de las 

oportunidades laborales de las mujeres y de la capacidad empresarial de las 

mismas.  
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• También podría ser conveniente contar con el asesoramiento de agentes 
especializados en la materia, tales como asociaciones de mujeres, entidades 

públicas competentes en este ámbito, etc. 

 

• Finalmente, en materia de seguimiento de la ejecución del Programa, cabe 

recordar las observaciones realizadas en el capítulo 3 del presente informe 

relativas a la definición de los indicadores de realización, resultados e impacto 

establecidos en el CdP en el sentido de garantizar la visibilidad de los efectos 

sobre la igualdad de oportunidades de las intervenciones del PIC. 

 

5.3.3. Valoración de la integración del respeto al medio ambiente 
 
En este punto se trata de revisar la integración del respeto al medio ambiente en la 

ejecución del PIC URBAN de San Sebastián-Pasaia. 

 

Para la realización de este examen también se analizará la presencia de este 

principio a diferentes niveles: en la programación, en los contenidos y en la forma 

de implementación de las acciones (tanto en las de tipo medioambiental por su 

naturaleza como en aquellas que pueda integrarse el medio ambiente de forma más 

tangencial), en el seguimiento del Programa (indicadores, implicación de 

organismos competentes en la materia, etc.). 

 

A nivel de la programación, el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia integra el 

principio de respeto al medio ambiente en ambos documentos de programación. En 

el PIC, el medio ambiente se aborda en el apartado de "evaluación ex-ante". De 

forma breve, se explicita que en las actuaciones seleccionadas en el Programa se 

considera el medio ambiente como un concepto “transversal”. En este sentido, 

se destacan una serie de criterios de sostenibilidad a aplicar en el desarrollo de las 

intervenciones a partir de los que se prevé alcanzar un conjunto de resultados en 

términos de mejora del medio ambiente. Éstos se recogen en la siguiente tabla: 

 
Criterios de sostenibilidad 

- El fomento del uso de energías renovables, de la arquitectura y el urbanismo 
bioclimáticos 

- El tratamiento y reciclaje de residuos 
- La recuperación de espacios verdes 
- El control de vertidos 
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Resultados previstos 
- Mayor nivel de calidad ambiental en el entorno 
- Recorridos “blandos” alternativos al automóvil 
- Mayor presencia de espacios verdes y abiertos 
- Peso de la componente bioclimática en la arquitectura y el urbanismo de los 

nuevos espacios 
 
 

En el CdP se amplía dicha “evaluación ex-ante”, indicando el impacto sobre el 

medio ambiente para las siguientes medidas: 

 
Eje/medida Impacto sobre el medio ambiente  

1.1. 

 
- Recalificación del espacio público mediante acciones de 
embellecimiento, equipamiento o rediseño, mejorando la calidad del 
espacio urbano de relación 
- Potenciación o nueva dotación de espacios verdes 
- Ampliación de las opciones de movilidad basadas en modos 
alternativos, complementando a las clásicas orientadas al automóvil 
- Construir una malla viaria blanda, orientada al peatón y a la bicicleta 
- Mejora de la accesibilidad y el saneamiento de los barrios y municipios 
 

3.1. 

 
- Intervención sobre aspectos que generan tensiones sociales 

contribuyendo a la regeneración del territorio desde el punto de vista 
urbanístico y medioambiental 

 
 

Desde el punto de vista del equipo evaluador, la mayor parte de estos posibles 

impactos podrán verse, en la fase de ejecución del Programa, razonablemente 

materializados a través de la ejecución de las actuaciones, con la condición que 

dicha ejecución se realice aplicando los criterios y en los términos establecidos en 

las fichas de medida. 

 

Según la información proporcionada por el equipo gestor, en la ejecución del 

Programa y en los métodos de trabajo se aplican de forma sistemática las 

prácticas que se indican a continuación: 

 

- Cumplimiento de la regulación correspondiente en el ámbito medioambiental en 

la ejecución de las actuaciones.  

 

- Consulta regular de organismos de referencia tales como el Departamento de 

Medio Ambiente de la Diputación Foral, la Sociedad Pública de Gestión 
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Ambiental del Gobierno Vasco, el Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco al objeto de que las actuaciones generen el mayor impacto 

positivo al respecto, o minimicen el negativo si este puede producirse.  

 

A nivel global, algunas recomendaciones de mejora para una mayor integración 

del respeto al medio ambiente en las actuaciones del PIC son las siguientes:  

 

• Tal como se menciona en el capítulo 3 de este informe, sería necesario ajustar 
algunos indicadores para asegurar que reflejan el efecto sobre el medio 

ambiente de todas las actuaciones que intervienen en este ámbito.  

 

• Contar con el apoyo de expertos y de entidades competentes en materia 

ambiental para el diseño e implementación final de aquellas actuaciones que 

aparentemente no presentan contenido ambiental en vistas de integrar aspectos 

de forma tangencial, por ejemplo la utilización de energía renovable para el 

funcionamiento de edificios rehabilitados, la integración de contenidos 

específicos en programas formativos no directamente vinculados al medio 

ambiente tales como los relativos al comercio y a la artesanía, etc. 
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CAPÍTULO 6. VALOR AÑADIDO COMUNITARIO 

 
En este capítulo se trata de examinar, por una parte, el carácter innovador y la 

calidad de las intervenciones respecto al contexto regional y nacional y, por otra 

parte, su visibilidad entre la ciudadanía. Este examen requiere de la realización de 

una reflexión y un análisis en perspectiva que permitan alcanzar conclusiones 

fundamentadas y que aporten valor añadido al proceso de evaluación intermedia del 

PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia. 

 

6.1. INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES 

 

La innovación y la calidad de las intervenciones se examinan en relación con el 

ámbito de las actuaciones, los objetivos y enfoque de las estrategias y las 

características de las acciones implementadas, la metodología de ejecución, control 

y colaboración y, finalmente la complementariedad de las mismas con otras 

actuaciones desarrolladas a nivel local. 

 

En cuanto al ámbito de las intervenciones, cabe destacar que la zona de 

actuación del PIC URBAN de San Sebastián – Pasaia coincide con la “Bahía de 

Pasaia”, formada por los barrios de Bidebieta, Herrera y Larratxo - Altza (Donostia 

Este), Trintxerpe - San Pedro, Antxo y Donibane (Pasaia) y por los municipios de 

Errenteria y Lezo. Dentro de la zona URBAN, el área que rodea el Puerto de Pasaia 

concentra el núcleo de las actividades del Programa dirigidas a la creación de un 

nuevo espacio de centralidad en La Herrera.  

 

En este sentido, el ámbito de las actuaciones del Programa es innovador a un 

doble nivel: territorial, puesto que abre la posibilidad de intervenir en la zona 

portuaria en la que no se había actuado anteriormente desde una perspectiva de 

mejora del entorno y de potenciación económica, así como por la naturaleza de las 

actuaciones previstas que se centran en la transformación del área en términos 

urbanísticos y de regeneración socioeconómica y ambiental.   

 

En este sentido, la estrategia de actuación del Programa también resulta 

innovadora por su enfoque y características especialmente en el ámbito de La 

Herrera. La estrategia del PIC URBAN es actuar como detonante de la 

transformación y no tanto como artífice de la misma, habida cuenta de que la 
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regeneración completa de la zona requerirá de un volumen de recursos mucho 

mayor, así como de la implicación directa del conjunto de administraciones 

competentes y de importantes inversiones procedentes de la iniciativa privada. Se 

trata de la puesta en marcha de un proceso de cambio, cuya consolidación sólo 

podrá ser visible a largo plazo, dado que implica la convergencia de un amplio 

conjunto de agentes y de factores alrededor de un amplio plan estratégico de 

desarrollo local. En este sentido, el desarrollo del Programa Estratégico de 

Renovación Urbana (PERU), de cuya realización se encarga directamente la 

Agencia URBAN Badia Berri en el marco de la medida 1.1., debería permitir sentar 

las bases de este proceso.  

 

La estrategia planteada, sin duda ambiciosa, presenta asimismo un riesgo vinculado 

a las dificultadas, ya reseñadas, para la ejecución de algunas de las actuaciones 

que afectan la zona portuaria. Así, si éstas no pudieran llevarse a cabo, debería de 

redefinirse la estrategia prevista y, por consiguiente, una buena parte de las 

actuaciones enmarcadas en los Ejes 1 y 2 del Programa.    

 

El resto de actuaciones presentan un menor componente de innovación en términos 

estratégicos. De todos modos, cabe destacar por el carácter novedoso de sus 
contenidos, la acción consistente en la puesta en marcha del Centro de NTIC 

Larratxo-Net, concebido como un centro cívico basado en el uso de las NTIC para el 

desarrollo de actividades formativas, autoformativas y culturales para el barrio 

Larratxo – Altza.  

 

Como método de trabajo, destacan las particularidades de la organización de la 

coordinación y ejecución del programa, tratadas ampliamente en el Capítulo 5 del 

presente informe. Cabe reseñar, no obstante, la calidad del sistema diseñado por el 

equipo gestor en materia de control y seguimiento tanto de la ejecución de las 

actuaciones, como de la gestión presupuestaria y de los flujos financieros. De todos 

modos, la calidad de sus resultados todavía no puede valorarse completamente por 

lo reciente de su implementación. Ello dependerá, desde el punto de vista del 

evaluador, de dos elementos fundamentales: la predisposición de los agentes 

implicados en la ejecución del PIC a utilizar el sistema y la capacidad de liderazgo 

de la Agencia URBAN a la hora de requerir el seguimiento de los procedimientos 

previstos por parte de los citados agentes.      
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También en términos organizativos, es remarcable por su carácter innovador, tal 

como se indica en el Capítulo 5, el partenariado local creado alrededor del 

Programa. Este partenariado se configura a partir de la participación de los 
ciudadanos en el impulso del Programa canalizada gracias a la cooperación 

establecida entre la Agencia URBAN Badia Berri y las asociaciones de vecinos y 

comerciantes (sobre todo las del municipio de Pasaia).    

 

Finalmente, cabe destacar la complementariedad existente entre las actuaciones 

desarrolladas en el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia con otros proyectos 

financiados a nivel local y regional.  

 

Así, alrededor del área de nueva centralidad de La Herrera, la Diputación Foral de 

Guipúzcoa ha financiado la construcción de una rotonda a la entrada de La Herrera 

y ha redactado el proyecto de viabilidad del Museo Naval. Por otra parte, el 

Ayuntamiento de Pasaia ha cofinanciado la renovación de la Iglesia del Carmen en 

Trintxerpe, elemento central del paisaje de la zona. 

 

En el ámbito del Parque lúdico-cultural y de los espacios libres (carriles bici, 

espacios verdes, etc.), destaca la realización del Paseo de puntas de Pasajes de 

San Juan con financiación del Gobierno Vasco, la regeneración del antiguo astillero 

de Ascorreta en el Paseo de Puntas en San Pedro y la construcción por parte de los 

ayuntamientos de Errenteria y Arditurri de viales mixtos y carriles bici (no 

conectados entre sí, pero ya finalizados), cuya unión se llevará a cabo en el marco 

del PIC URBAN.  

 

En relación con el Programa de regeneración de espacios portuarios y 
relocalización de empresas, se ha firmado un convenio entre el Gobierno Vasco y 

la Diputación Foral por 12 millones de Euros para su desarrollo. A ello, debe 

añadirse 6 millones de Euros a aportar por la Autoridad Portuaria para recuperar 

ciertos espacios como consecuencia de las expropiaciones que conlleva la 

actuación. Adicionalmente, se prevé la puesta a disposición de 25.000 m2 brutos en 

el Polígono Industrial de Egiburu Berri en Errenteria para la relocalización de las 

empresas que actualmente se encuentran en La Herrera. 

 

El equipo gestor del PIC también destaca como actuación complementaria la 

construcción de una nueva variante en Pasaia para la reducción del tráfico por la 

actual carretera N-1 por parte de la Diputación Foral. 
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Finalmente, la Diputación Foral de Guipúzcoa está desarrollando con fondos 

FEDER la reurbanización de la Ría Molinao, perteneciente al municipio de Pasaia 

dentro de la zona URBAN, así como la construcción del colector Herrera – Loyola, 

que en el caso de La Herrera también coincide con la zona URBAN.   

 

6.2. VISIBILIDAD DE LAS INTERVENCIONES 

 

En este apartado se realiza un análisis de los mecanismos de participación e 

información de los beneficiarios últimos de las actuaciones, así como una valoración 

de los mecanismos de publicidad y difusión utilizados. 

 

El CdP del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia contiene un capítulo específico 

dedicado a la presentación de un "Plan de acciones de información y publicidad" en 

conformidad con los Reglamentos (CE) 1260/1999 de disposiciones generales sobre 

los Fondos Estructurales y (CE) 1159/2000 sobre las actividades de información y 

publicidad. 

 

A continuación, se adjunta una tabla sintética con los objetivos, destinatarios y fases 

del Plan de acciones de información y publicidad del PIC: 

 
Objetivos 

 
- Implicar y fomentar la participación de los residentes en el proceso de renovación 

urbana 
- Fomentar la percepción de los valores positivos del Programa 
- Aumentar la notoriedad y la transparencia de las acciones desarrolladas 
- Difundir los principios básicos contemplados en el Programa 
- Promover el intercambio de experiencias 
 
Público destinatario  
 
- Empresas y colectivos beneficiarios directamente afectados por el impacto de 

las acciones.  
- Ciudadanos en general y en particular los residentes en la zona de desarrollo 

de las acciones. 
- Organizaciones profesionales, asociaciones empresariales, agrupaciones de 

asociaciones laborales y sectores empresariales que aporten valor añadido y 
participen en las acciones a desarrollar. 

- Intermediarios, consultorías, colegios profesionales, Entidades de Economía 
Social, Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana, Parques 
Tecnológicos, Centros de Empresas e Innovación que puedan incrementar y 
extender el efecto multiplicador de los resultados por el resto de comarcas 
limítrofes a los agentes socio-económicos. 
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- El conjunto de entidades y/o unidades gestoras de los programas URBAN que 
se desarrollan en España. 

- Autoridades públicas locales, provinciales, de la Comunidad Autónoma y del 
Estado. 

- Interlocutores económicos y sociales que intervengan en el área y limítrofes 
tales como ayuntamientos, consorcios, mancomunidades, agencias de 
desarrollo, sociedades con carácter público, sindicatos, e instituciones 
relacionadas con el empleo y el desarrollo económico como INEM, Egailan, 
Autoridad Portuaria de Pasajes, SPRI, Consejo Económico y Social Vasco, 
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, etc. 

- Organismos de promoción de la igualdad, de prevención de la exclusión 
social y de promoción de l acercamiento de la información y recursos a los 
ciudadanos. 

- Organizaciones no gubernamentales que tengan relación directa con las 
actuaciones a desarrollar. 

- Universidades y Centros de Formación y entidades y/o programas 
especializados en la transmisión de conocimientos, teniendo en cuenta las 
directrices para la promoción del Aprendizaje Permanente y la introducción 
de las NTIC. 

- Asociaciones socio-culturales (asociaciones deportivas, casas de cultura, 
oficinas de información juvenil y sociedades socio-culturales) del espacio 
URBAN. 

- El conjunto de entidades y/o unidades gestoras de los programas URBAN que 
se desarrollan en España. 
 

Contenidos del Plan  
 

1. Diseño de un Plan de Comunicación  
- Emisión periódica de un boletín informativo electrónico y en papel 
- Presencia mensual en prensa 
- Elaboración de una Guía de Comunicación 
- Mesas redondas  
- Presentación de memorias 
- Sesiones de información dirigidas a colectivos específicos 
- Talleres de comunicación estratégica dirigidos a público profesional y especializado 
- Jornadas temáticas y exposiciones 
- Proyecto de investigación sobre la evaluación del impacto en la población de las 

acciones de comunicación y publicidad, así como de las acciones del PIC 
 
2. Diseño de identidad corporativa 
3. Edición de una página web 
4. Elaboración de un plano y de una maqueta de la zona URBAN 
5. Celebración de jornadas, encuentros y exposiciones para divulgar los resultados, 

debatir propuestas y promover intercambios   
 
 

El equipo evaluador ha podido comprobar que se ha iniciado la implementación de 

buena parte de las actividades previstas en el "Plan de acciones de información y 

publicidad", entre ellas: el desarrollo de la página web; la edición de folletos 

explicativos; suplementos en los periódicos de mayor tirada, incluyendo el desarrollo 
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de colaboraciones con los principales diarios de la prensa escrita en los especiales 

de regeneración urbana; la participación en jornadas de comerciantes y 

regeneración urbana, así como en foros (Euskal Hiria 2003). Para el 2004 se prevé 

el desarrollo de una simulación virtual en 3D, que a través del uso de ortofotos y la 

tecnología GIS más avanzada, permita la representación de las realizaciones ya 

efectuadas, así como la visualización de las previstas.  

 

Aunque algunas de las actuaciones todavía no se han llevado a cabo, es evidente 

que la visibilidad del Programa entre la ciudadanía ha alcanzado un alto nivel, no 

tanto por las actuaciones ya realizadas, sino por las expectativas que está 

levantando la implementación del mismo. 

 

Así, desde el punto de vista del equipo evaluador, el objetivo adoptado en el 

Programa de “implicar y fomentar la participación de los residentes en el proceso de 

renovación urbana” ha sido ampliamente alcanzado. Por ello, será necesario que el 

equipo gestor del Programa trabaje, mediante las acciones de comunicación y 

publicidad, en el sentido de fomentar el consenso alrededor de los contenidos de 

las actuaciones a ejecutar.  

 

Por otra parte, es conveniente que se desarrollen aquellas acciones de 

comunicación dirigidas a reforzar la colaboración de agentes especializados en 

los distintos ámbitos de intervención del Programa, de forma que su implicación 

permita aumentar la calidad de las acciones desarrolladas en el marco del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN INTERMEDIA  
INTERVENCIÓN URBAN DE SAN SEBASTIÁN - PASAIA 
 

72

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES OPERATIVAS 

 

En este último capítulo, el equipo evaluador presenta las conclusiones extraídas de 

la evaluación intermedia del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia y formula 

recomendaciones operativas en aquellos ámbitos en los que lo considera oportuno 

en vistas de optimizar la ejecución del Programa hasta su finalización. 

 

En primer lugar, se presentan las conclusiones globales sobre la situación del 

Programa en este momento, señalando, de forma sucinta, los puntos fuertes y los 

puntos débiles detectados en la implementación del mismo.  

 

En segundo lugar, se procede a detallar las conclusiones y recomendaciones de 

forma pormenorizada por apartados con el objetivo de recuperar el conjunto de 

aspectos más destacables, ya adelantados en los distintos capítulos del presente 

informe. Ello permite recoger la secuencia del trabajo desarrollado por el equipo 

evaluador en tres pasos: enfoque metodológico de cada apartado, conclusiones 

obtenidas y recomendaciones específicas que se derivan de las mismas.      

 

7.1. CONCLUSIONES GLOBALES 

 

El PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia es un programa muy ambicioso en 

términos de los objetivos que se propone alcanzar y de la estrategia implementada.  

 

Al mismo tiempo, el estado de avance de su ejecución evidencia las dificultades 

surgidas al inicio de la implementación del PIC vinculadas a los errores y 

contradicciones detectados en la definición de la zona de intervención. Todo ello ha 

dado lugar a la elaboración de un PIC modificado con su correspondiente CdP. Así, 

es este PIC modificado (aprobado por la Comisión Europea a través de la decisión 

C (2003) 2963 de 8 de agosto) el que es objeto de examen y valoración en el 

presente informe de evaluación intermedia.  

 

El núcleo duro de las actuaciones del PIC URBAN de San Sebastián – Pasaia 

tiene por objetivo la creación de un área de nueva centralidad en el municipio de 

Pasaia alrededor de la zona Portuaria, conocida como la zona de La Herrera. Para 

el desarrollo de estas actuaciones es necesario disponer del suelo público 

correspondiente a esta zona; ello requiere resolver dos aspectos clave: la cesión del 
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suelo por parte de la Autoridad Portuaria de Pasaia y el desalojo o reubicación de 

los actuales concesionados en la zona. Esta situación introduce una notable 

complejidad en la implementación del Programa.  

 

Así, la estrategia desarrollada hasta este momento para la ejecución del Programa 

por el equipo gestor ha consistido en focalizar los esfuerzos en el lanzamiento de las 

acciones vinculadas a La Herrera. Esta estrategia responde al hecho de que estas 

actuaciones, además de conformar el eje vertebrador del Programa en términos 

presupuestarios, se han convertido en un detonante de la transformación y 

regeneración de la zona y cuentan con un amplio apoyo social. El resto de 

actuaciones del PIC tienen un carácter subsidiario en algunos casos y accesorio 

en otros, tanto por el ámbito territorial en el que se desarrollan, como por su 

importancia en términos estratégicos y presupuestarios. Ello puede conllevar un 

cierto déficit en la coherencia global del Programa.   

 

Para evitar este efecto, el equipo evaluador recomienda a los gestores intensificar, 

en la medida de lo posible, los esfuerzos destinados al seguimiento de la ejecución 

de las actuaciones de menor entidad y al refuerzo de la integración entre ellas. 

En esta lógica, es importante impulsar las acciones de desarrollo económico y de 

inclusión social, vista la situación de degradación socioeconómica de la zona. 

 

En cuanto al ritmo de ejecución del Programa, habida cuenta del volumen 

presupuestario que representan las acciones relativas a La Herrera, un aumento de 

los retrasos en su implementación puede implicar consecuencias notables en la 

ejecución financiera del Programa. En este sentido, el equipo evaluador recomienda 

valorar, en su caso, posibles actuaciones alternativas de desarrollo de la zona, 
teniendo en cuenta las restricciones de disponibilidad de suelo existentes. 

Para ello, el equipo gestor dispondrá en breve de un Programa Estratégico de 

Renovación Urbana (PERU), financiado en el marco del PIC, que debería apuntar 

otros ámbitos y posibilidades de transformación.       

 

De forma sucinta, se detallan, en la siguiente tabla, los puntos fuertes y puntos 

débiles detectados por el equipo evaluador en la implementación del PIC URBAN 

de San Sebastián - Pasaia: 
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Puntos fuertes 
 

1. Implicación del equipo gestor del Programa en el impulso del mismo 

2. Claridad en la organización de los sistemas y procedimientos de control y 

gestión y de transmisión de la información financiera establecidos mediante 

un “Sistema de Calidad” adaptado a las características y necesidades del 

Programa 

3. Solidez del partenariado local articulado alrededor del Programa, 

conformado por un entramado de asociaciones de vecinos y de 

comerciantes que dan amplio soporte e impulso al mismo 

4. Valor añadido en términos de innovación y calidad en cuanto a la zona de 

intervención, los métodos de trabajo aplicados y la visibilidad del Programa 

entre la ciudadanía 

 
Puntos débiles 
 

1. Incertidumbre en cuanto a la resolución de los obstáculos a la puesta en 
marcha de las actuaciones que conforman el núcleo duro del Programa 

2. Falta de concreción de algunas actuaciones previstas 
3. Dificultades para el mantenimiento de la coherencia global del Programa 

en términos de contenidos de las acciones y de la ubicación territorial de 
las mismas 

 
 

 

7.2. CONCLUSIONES POR APARTADOS 

 

• Examen sobre la pertinencia y coherencia de la estrategia adoptada 

 

El examen sobre la pertinencia y la coherencia de la estrategia articulada en el PIC 

URBAN de San Sebastián – Pasaia se ha realizado a partir de la actualización de 

cada uno de los apartados del análisis socioeconómico de la zona URBAN incluidos 

en el PIC.  

 

Los datos sobre la zona de intervención aportados por el gestor son de una notable 

calidad por su actualidad. Se debe tener en cuenta, a su vez, que el análisis de la 

situación socioeconómica contenido en el PIC se halla muy actualizado, puesto que 

la última versión del mismo fue redactada en junio de 2003. Por otra parte, cabe 

reseñar que algunos datos no están disponibles para la zona URBAN 
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específicamente, sino que se refieren al total de cada uno de los municipios que 

conforman la zona de intervención. Pese a esta restricción, puede considerarse que 

la revisión del planteamiento del análisis DAFO incluido en el PIC se ha realizado 
con suficientes garantías de fiabilidad.  

 

Así, las fortalezas y oportunidades detalladas en el DAFO se han confirmado en 

todos los casos y, además, están apareciendo nuevas potenciales oportunidades. 

Éstas se concretan en la mejora de la comunicación en Errenteria, mediante la 

adecuación de la carretera N-1 y el aumento en el uso de las nuevas tecnologías.    

 

En cuanto a las debilidades, se han detectado algunas mejoras respecto de la 

situación de partida que pueden relacionarse con las diferentes actuaciones 

llevadas a cabo hasta ahora en el marco del PIC. Estas mejoras consisten en: una 

evolución positiva en la situación medioambiental y en los problemas de entorno 

urbano y un aumento en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Finalmente, se ha detectado una tendencia al envejecimiento de la población que 

puede suponer una nueva amenaza para la zona.   

 
Así, los resultados de la actualización de la situación de partida definida en el 

PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia  y su correspondiente análisis han 

permitido confirmar la pertinencia de los objetivos y ejes estratégicos 
establecidos en la programación inicial y la idoneidad de seguir adelante con 

la implementación de las actuaciones previstas.  

 

•  Pertinencia de la cuantificación de objetivos, realizaciones, y resultados   

 

El equipo evaluador ha valorado, por un lado, la pertinencia de los indicadores 

establecidos en el CdP para la cuantificación de la realización, resultados e 

impactos de las actuaciones. Por otro, ha estudiado, en función de la naturaleza de 

los objetivos y las actuaciones previstas en el Programa, la relevancia de medir las 

prioridades horizontales de Igualdad de Oportunidades, Medio Ambiente y 

Estrategia Europea para el Empleo a través de los indicadores, así como la 

adecuación de los mismos para efectuar su medición. 
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A partir del análisis desarrollado en el Capítulo 3, el equipo evaluador considera que 

el sistema de indicadores establecido en el CdP de San Sebastián - Pasaia  se 

ajusta a las necesidades de cuantificación de los objetivos y actuaciones 
previstas. En este caso, es importante señalar que la reciente redacción del CdP ha 

permitido al equipo gestor introducir directamente en el sistema de indicadores 

todos aquellos cambios que resultaban convenientes.  

 

En términos de reflejar la integración de los principios transversales, los 

indicadores muestran una notable debilidad en materia de igualdad de 

oportunidades. En cuanto al medio ambiente y al empleo, los resultados son más 

positivos, aunque se consigue reflejar mucho mejor el empleo que el medio 

ambiente.  

 

Para paliar esta situación, las recomendaciones del equipo evaluador son las 

siguientes: 

 

- Separación por sexo de los valores registrados para todos aquellos 

indicadores que deben de reflejar los efectos de las actuaciones sobre la 

igualdad de oportunidades. 

- Inclusión de algún elemento con connotación ambiental en la definición de 

aquellos indicadores que deben de reflejar el impacto sobre el medio 

ambiente.  

- Incorporación de indicadores de “empleo creado” (desagregados por sexo) 

en aquellas medidas en las que sea necesario reflejar este elemento. 

 

• Fiabilidad del sistema de recogida de datos 

 

El equipo evaluador, ha contrastado en el marco de la entrevista mantenida con el 

equipo gestor del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia, el sistema de recogida de 

datos diseñado para la realización del seguimiento de la ejecución física del 

Programa y de los impactos del mismo.  

 

Este sistema se apoya en la Agencia para la renovación urbana de la Bahía de 

Pasaia, Badia Berri, S.A. que ejerce las tareas de gestión, coordinación y 

seguimiento del Programa. Esta Agencia ha diseñado un procedimiento específico 

para realizar un seguimiento de la ejecución física de las actuaciones desarrolladas 
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por los ayuntamientos de manera continua. Todo ello con el fin de realizar 

previsiones de ejecución financiera y las correspondientes certificaciones.  

 
Los mecanismos puestos en marcha se ajustan a los requerimientos técnicos 

necesarios para garantizar un seguimiento adecuado de la ejecución física y 

del impacto del Programa.  

 

• Valoración de los niveles de ejecución física y financiera 

 

La valoración de la ejecución física se ha realizado a partir del examen de, por un 

lado, los valores proporcionados por los indicadores de ejecución a nivel de 

medidas y, por otro, de la información recopilada en la tabla de eficacia sobre el 

estado de avance de las actuaciones.  

 

La valoración de la ejecución financiera se ha realizado a partir de los datos 

sobre los niveles de gasto certificado a 15 de octubre de 2003, incorporándose 

cuadros financieros relativos al cumplimiento de la regla “n+2”.  

 

El nivel de ejecución física del PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia es medio 

respecto a las previsiones de ejecución contenidas en la programación. Cabe 

destacar que las medidas que presentan los mayores niveles de ejecución son las 

enmarcadas en el Eje 1. Utilización mixta y reurbanización de terrenos 

abandonados y el Eje 7. Evaluación, gestión y seguimiento.  

 

Las medidas que presentan niveles de ejecución bajos y muy bajos responden a 

situaciones diferentes; la medida 3.1.-Planes de educación y formación integrada y 

personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados ya ha 

sido iniciada, aunque no se proporcionan datos para los indicadores por lo que el 

nivel de ejecución aparece bajo. La medida 6.1.- Fomentar el uso y acceso de las 

tecnologías de la información y comunicación entre los ciudadanos, consta de dos 

actuaciones relativas a la promoción de empresas vinculadas a las NTIC y a la 

promoción de la cooperación empresarial a través de las NTIC, ninguna de las 

cuales ha sido iniciada por estar condicionadas a la consolidación del centro 

Larratxo-Net y a la adecuación del centro de empresas en Bidebieta. 

 

El nivel de ejecución financiera es alto, concentrándose los niveles de gasto 

certificado más elevados también en las medidas pertenecientes a los Ejes 1 y 7 y 
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en la única medida englobada en el Eje 3. Integración de marginados y acceso a los 

servicios básicos. El Eje 2. Empresariado y Pactos a favor del empleo se halla en un 

nivel de ejecución financiera medio. Finalmente, el Eje 6. Desarrollo potencial de las 

tecnologías de la sociedad de la información presenta un nivel nulo de 

certificaciones.   

 

Los niveles de ejecución física y financiera se corresponden con las 
particularidades que afectan el avance de las actuaciones enmarcadas en el 

Eje 1.  

 

El Eje 1 aglutina el 70% del gasto programado para la totalidad del periodo de 

implementación del PIC. Las tres acciones vinculadas a la creación de un espacio 

de nueva centralidad en La Herrera absorben el 25% del presupuesto del PIC. Tal 

como se ha indicado en el primer apartado de este capítulo, el desarrollo de estas 

acciones está en función, por un lado, de la cesión del suelo por parte de la 

Autoridad de Pasaia y, por otro, de la reubicación y/o desalojo de los actuales 

concesionados o autorizados en la zona a regenerar.  

 

El resto de actuaciones previstas en el Eje 1 están iniciadas y, a priori, no deberían 

registrar dificultades añadidas. Tampoco deberían conocerse problemas para 

ejecutar los demás Ejes del PIC, aunque algunos de ellos presentan un estado de 

avance prácticamente nulo o nulo. Ésta es la situación de las actuaciones previstas 

en los Ejes 2 y 6, que por su reciente definición (programa de apoyo a la artesanía y 

programa de competitividad del comercio y de la PYME) o dependencia respecto de 

la consolidación de otras acciones (promoción de empresas vinculadas a las NTIC y 

de la cooperación empresarial a través de las NTIC) todavía no están iniciadas.  

 

El ritmo de la ejecución del PIC URBAN de San Sebastián – Pasaia, a pesar de 

los esfuerzos realizados por el equipo gestor, solamente podrá acelerarse de 

forma significativa en el momento en que las acciones vinculadas a la 
regeneración de la zona de La Herrera se desbloqueen con la resolución de 

los obstáculos descritos más arriba. 

 

Por el momento, el equipo evaluador recomienda el lanzamiento de la 
ejecución de todas aquellas actuaciones que no dependan de la puesta en 

marcha de las acciones de La Herrera, de forma que se posibilite, como 

mínimo, el mantenimiento del ritmo de ejecución alcanzado hasta la fecha. 
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• Análisis sobre la calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento 
 

Este análisis ha sido realizado a partir de las informaciones obtenidas por el equipo 

evaluador en el transcurso de la entrevista mantenida con el equipo gestor del PIC 

URBAN de San Sebastián - Pasaia. 

 

La organización de las tareas de gestión, coordinación y seguimiento del 

Programa se ha establecido mediante un Convenio de Delegación firmado entre la 

Agencia URBAN Badia Berri y los agentes implicados en el desarrollo y ejecución 

del PIC URBAN. Estos agentes son los ayuntamientos que integran la Agencia de 

Desarrollo Comarcal Oarsoaldea (ayuntamientos de Pasaia, Lezo, Errenteria y 

Oiartzun), el Ayuntamiento de San Sebastián y la propia Sociedad de Desarrollo 

Comarcal Oarsoaldea. 

 

La multiplicidad de agentes implicados en la ejecución del Programa y la 

variedad en sus formas jurídicas ha requerido que el equipo gestor se posicione 

como líder, y que se establezcan unos procedimientos de trabajo a seguir por 

todos los entes implicados en la ejecución de las acciones y para la gestión global 

del Programa por parte de la Agencia URBAN. 

 

Asimismo, la separación de las tareas relativas a la ejecución, por un lado, y al 

control y seguimiento, por otro, ha hecho imprescindible el diseño e 

implementación de un Sistema de Calidad adaptado a las necesidades de 

gestión del PIC. En este sentido, destaca la claridad de los procedimientos 

establecidos para la organización de la ejecución y de los circuitos y procedimientos 

de transmisión de la información financiera y de verificación de la elegibilidad del 

gasto. Es importante señalar que la calidad final de los resultados del sistema de 

control y gestión dependerá de la predisposición de los agentes implicados en la 

ejecución del Programa a utilizar el sistema y de la capacidad de liderazgo de la 

Agencia URBAN a la hora de requerir el seguimiento de los procedimientos 

previstos por parte de estos agentes.      

 

Para continuar asegurando un funcionamiento óptimo de la organización 

articulada para la gestión del Programa, es fundamental que se siga manteniendo 

el engranaje conformado por el conjunto de elementos reseñados, especialmente 

en lo referente a la implementación del Sistema de Calidad.  
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• Valoración del alcance del partenariado local 
 

Para el análisis del partenariado local trabado alrededor del PIC URBAN de San 

Sebastián - Pasaia, el equipo evaluador ha contado con las informaciones 

proporcionadas por el equipo gestor a lo largo de la entrevista mantenida.  

 

El PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia cuenta con un entramado de soporte e 

impulso del Programa formado por asociaciones de vecinos y asociaciones de 

comerciantes. Es un proceso de implicación ciudadana que se está produciendo 

esencialmente en el municipio de Pasaia alrededor de las intervenciones 

consistentes en la creación del área de nueva centralidad de La Herrera. 

Adicionalmente, se han puesto en marcha comisiones de participación 
ciudadana agrupadas alrededor de las diferentes actuaciones que se están 

llevando a cabo en el resto de municipios y barrios de la zona URBAN. Todo ello 

conforma una realidad de participación ciudadana particular que se ha generado 

de manera progresiva y relativamente espontánea.  

 

Para seguir consolidando el partenariado local configurado hasta este 

momento, el equipo evaluador recomienda formalizar las “comisiones de 

participación ciudadana” a través de mecanismos de participación que 
refuercen el proceso de reivindicación constructiva iniciado, así como 

impulsar la implicación de un mayor número de agentes socioeconómicos en 

la ejecución de las actuaciones. 
 

• Integración de las prioridades transversales de igualdad de oportunidades y 
respeto al medio ambiente  

 

El equipo evaluador ha realizado el examen sobre la integración de las prioridades 

transversales a través de trabajo de gabinete, basado en los documentos de 

programación y en las informaciones proporcionadas por el equipo gestor del 

Programa.  

 

Del examen sobre la integración del principio de igualdad de oportunidades, se 

desprende que el PIC URBAN San Sebastián - Pasaia ha contemplado 

suficientemente la aplicación de este principio a nivel formal, en los 
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contenidos y en la forma de implementación de las acciones, así como en la 

organización y seguimiento del Programa. 

 

En términos de la forma y los contenidos de las actuaciones, destaca el uso de un 

lenguaje no sexista en la comunicación; la preferencia a la hora de acceder a los 

programas de apoyo y a las infraestructuras generadas a las personas 

pertenecientes a colectivos desfavorecidos, entre ellos a las mujeres; y el especial 

peso de la mujer en la ejecución del Programa.  

 

De todos modos, con vistas a reforzar el alcance de los efectos previstos sobre 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el equipo evaluador 

recomienda introducir algunas mejoras en la implementación y en el seguimiento 

del Programa.  

 

Estas mejoras se refieren a:  

 

1) La introducción de criterios explícitos que favorezcan la igualdad de 

oportunidades en el acceso a equipamientos y actividades que resulten de 

las medidas 1.2. Construcción, renovación y dotación de edificios para acoger 

actividades sociales, culturales de ocio y deportivas, 2.1. Apoyo a la actividad 

empresarial, comercial, artesanal, economía social, a las cooperativas, mutuas y 

servicios para PYMES y 3.1. Planes de educación y formación integrada y 

personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, 

incluyendo elementos que permitan potenciar la utilización de ciertos servicios y 

equipamientos por parte de las mujeres. Estos criterios podrían ir en la dirección 

de proporcionar a las mujeres algunas facilidades específicas, tales como 

acceso a guarderías, ayuda a domicilio, etc. para aumentar su motivación y 

posibilidades a acercarse a los servicios vinculados al ocio y al fomento del 

empleo y del autoempleo. La incorporación de criterios de valoración específicos 

en el Programa de apoyo al comercio y a la competitividad de la PYME. 

2) La segmentación por sexo en los indicadores de ejecución física identificados 

en el Capítulo 3 para permitir el seguimiento y los impactos de la aplicación de 

este principio.    

 

Del examen sobre la integración del principio de respeto al medio ambiente, se 

desprende que el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia ha contemplado 

suficientemente la aplicación de este principio en la programación, en los 
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contenidos y en la forma de implementación de las acciones, así como en el 

seguimiento del Programa. 

 

Los impactos sobre el medio ambiente, previstos en la programación, se están 

materializando de forma efectiva a través de la ejecución de las actuaciones. 

Asimismo, el gestor del Programa está siguiendo los procedimientos requeridos 

para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental.   

 

Algunos elementos de mejora a introducir en el Programa para asegurar una mayor 

integración del respeto al medio ambiente consistirían, por ejemplo, en contar con el 

apoyo de expertos en materia ambiental para el diseño e implementación de 

aquellas actuaciones que aparentemente no presentan contenido ambiental con 

vistas a integrar aspectos de forma tangencial; y en ajustar algunos de los 

indicadores de ejecución física para asegurar que reflejan el efecto sobre el medio 

ambiente de todas las actuaciones que afectan a este ámbito.  

 

• Valor añadido comunitario 

 

El equipo evaluador ha estudiado el valor añadido del PIC URBAN de San 

Sebastián - Pasaia en términos de la innovación y calidad de las actuaciones 

desarrolladas, así como de su visibilidad entre la ciudadanía.  

 

El Programa es innovador en cuanto a su ámbito de intervención territorial, ya que 

abre la posibilidad de intervenir en una zona portuaria en la que no se había actuado 

anteriormente, desde una perspectiva de mejora del entorno y de potenciación 

económica. La naturaleza de las actuaciones, centradas en la transformación del 

área y en la regeneración socioeconómica y ambiental, también es innovadora por 

su integralidad.   

 

La innovación de la estrategia de actuación se halla en su enfoque y 

características, especialmente en el ámbito de La Herrera. El PIC pretende actuar 

como detonante de la transformación del territorio y de la implicación directa de las 

administraciones competentes.  

 

Como método de trabajo, destaca la calidad del sistema diseñado por el equipo 

gestor en materia de control y seguimiento, tanto de la ejecución de las 

actuaciones como de la gestión presupuestaria y de los flujos financieros. Aún así, 
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la calidad de sus resultados todavía no puede valorarse completamente por lo 

reciente de su implementación. También es innovador el partenariado local creado 

alrededor del Programa, basado en la cooperación establecida entre la Agencia 

URBAN Badia Berri y las asociaciones de vecinos y comerciantes.  

 

Asimismo, destaca la complementariedad existente entre las actuaciones 

desarrolladas en el PIC URBAN de San Sebastián - Pasaia con otros proyectos 

financiados por las administraciones locales y regionales, todos ellos alrededor del 

área de nueva centralidad de La Herrera.  

 

Finalmente, la visibilidad del Programa entre la ciudadanía ha alcanzado un alto 
nivel, sobre todo por las expectativas que está levantando su implementación. La 

recomendación del equipo evaluador, en este caso, se refiere a la necesidad de 

desarrollar las acciones de comunicación dirigidas a reforzar la colaboración de 

agentes especializados en los distintos ámbitos de intervención del Programa. 

 


